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Abstrakt a klíčová slova 
 
Abstrakt 
 Obsahem této práce je výstavba divadla ve Ždírci nad Doubravou, konkrétně 
realizace hrubé vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technickou zprávu, řešení 
dopravních tras, výkaz výměr, technologické předpisy, technickou zprávu zprávu 
zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány a 
technickou zprávu o ochraně a bezpečnosti zdraví na staveništi. 
 
Klíčová slova 
 Hrubá vrchní stavba, stropní panel, dřevěný příhradový vazník, kontrolní a 
zkušební plán, technologický předpis, jakost, autojeřáb, staveniště. 
 
 
 
 
Abstrakt 
 The content of this work is the construction of the theater in Ždírec nad 
Doubravou, concrete implementation of carcass superstructure. This tesis contains 
construction, technology report, solving traffic routes, bill of quantities, technological 
prescription, technological report of site equipment, schedule, machinery, inspection 
and test plans, technological report of health and safety on the construction site. 
 
 
 
Keywords 
 Gross upper structure, ceiling panel, timber truss girder, inspection and test 
plans, technology report, quality, mobile crane, construction site.  
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Úvod 
 Tématem mě bakalářské práce je výstavba divadla ve Ždírci nad Doubravou, 
konkrétně se zabývám realizací technologické hrubé vrchní stavby. Tato etapa se 
zabývá montáží stropních panelových dílců Spiroll a montáží dřevěných příhradových 
vazníků. Součástí práce je i řešení přepravy konstrukčních prvků z výrobny na 
staveniště.  
 Pro správný montážní postup, jsou vypracovány technologické předpisy, které 
určují přesný postup výstavby. Dále pak kontrolní a zkušební plány, které nám udávají 
jednotlivé kontroly za účelem dosažení požadovaného výsledku. 
 V poslední řadě se věnuji bezpečnosti práce při výstavbě hrubé vrchní stavby, za 
účelem ochrany pracovníků a životního prostředí. 
 Práce obsahuje textovou část a část přílohovou, ve které je vypracován plán 
zařízení staveniště, plán skladování stropních dílců a vazníků na návěsu přepravy a 
časový harmonogram. 
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1.1 Obecné informace o stavbě 
 
1.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Divadlo 
 
Umístění stavby:   Ždírec nad Doubravou, ulice Hamerská 
 
Kraj:     Vysočina 
 
Okres:    Havlíčkův Brod 
 
Katastrální území:   Havlíčkův Brod 7 
 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Investor:    Kraj vysočina 
 
 
Generální projektant:  David Sokol 
Adresa: Ležáků 1011, Hlinsko 
 
 
Hlavní dodavetel:  Skanska a.s. 
Křižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
IČ: 262 71 303 
 
 
1.1.2 Informace o rozsahu stavby 
 
SO 01 – Divadlo:    zastavěná plocha……………… 1 450 m² 
obestavěný prostor……………. 7 550 m³ 
 
SO 02 – Zpevněné polochy:   zastavěné; plocha…………....... 2 758 m² 
      
SO 04 – Inežnýrské sítě 
 
SO 05 – Oplocení  
 
1.1.3 Informace o území stavby 
 Budova se bude nacházet na parcele č. 612/2  na jihozápadním kraji mšesta 
Ždírec nad Doubravou. Na parcele se nenachází žádné stávající objekty. Okolní 
pozemky jsou nezastavěné. Nejbližší objekt se nachází 50 m od hranic pozemku. 
Pozemek se nachází v úrovní 545m n. m.  Staveniště bude mít přístup z ulice Hamerská, 
která je napojena na silnici I. třídy Brodská. Pozemek staveniště je zatravněný, bez 
porostů, které by bylo třeba odstraňovat a je rovinatý. 
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1.1.4 Stavební objekty 
SO 01 – Divadlo    
SO 02 – Komunikace 
SO 03 – Parkoviště pro hosty 
SO 04 – Parkoviště pro zaměstnance   
SO 05 – Opěrná zeď parkoviště 
SO 04 – Oplocení 
SO 05 – Kanalizace 
SO 06 – Plynovodní přípojka 
SO 07 – Přípojka elektřiny 
SO 08 – Vodovodní přípojka 
SO 09 – Kašna 
SO 10 – Chodník 
1.1.5 Základní charakteristika stavby 
 Objekt bude sloužit jako kulturní zařízení, má dvě nadzemní podlaží. V 1NP se 
nachází vstupní hala, ze které je přístup pro hosty divadla na toalety, do šaten, do 
hlediště a přes monolitické železobetonové schodiště, či výtah do 2NP. Také se zde 
nachází kuřárna pro hosty. Hlediště je v podsklepené časti objektu. Konstrukce hlediště 
je z ocelové konstrukce. Dále se v 1NP nachází zázemí pro pracovníky a herce jako jsou 
kanceláře, maskérna, zkušebna, jeviště, šatny, toalety a sklad a dílny. Ve 2NP se 
nachází galerie obrazů a vstup na balkón nad hledištěm. Ve 2 NP se také nachází 
místnost pro zvukaře a osvětlovače, která má samostatný přístup z 1NP přes schodiště. 
Dále se ve 2NP nachází technická místnost, kde se nachází kotel a akumulační nádoby 
pro vytápění a pitnou vodu. Objekt je řešen jako bezbariérový s výjimkou práce pro 
osvětlovače a zvukaře. Divadlo má nainstalovanou vzduchotechniku pro výměnu 
vzduchu a klimatizační jednotku. Vytápění bude zajištěno plynovým kotlem, který se 
nachází v technické místnosti v 2NP, součástí kotle je akumulační nádoba.  Divadlo 
budou zdobit architektonické sloupy, které mají současně i nosnou funkci. Fasáda bude 
bílé barvy s šedým soklem. Střešní plášť bude také šedé barvy. Kolem komunikací 
budou vysázené stromy. Před objektem se nachází kašna, kolem které budou osazeny 
lavičky pro posezení. 
 
1.1.6 Konstrukční řešení 
Dle geologického průzkumu se stavba bude nacházet na zemině III. Kategorie. 
Základová konstrukce navržena jako betonová z pásů ve dvou úrovních -2850mm a  -
1400mm, na kterých je železobetonová základová deska. Svislé obvodové  zdivo je  
z tvárnic Heluz Family 440 braoušená a vnitřní nosné zdivo z Heluz  24 broušená, 
nenosné zdivo Heluz 14. Stropní konstrukce je sestavena ze stropních předpjatých 
 15 
 
panelů SPIROLL a železobetonový desek. Střešní konstrukce nad 1NP je navržena jako 
plochá střecha, nad 2NP bude střecha sedlová, nesená dřevěnou příhradovou konstrukcí  
se sklonem 20° a krytinou Lindab. 
 
1.2 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
  
 1.2.1Dopravní infrastruktura 
 Vjezd ke stavbě je ze silnice I. třídy 34 Brodská, ze které se vjede na ulici 
Hamerská. Z této ulice je příjezd k parkovišti pro hosty, nebo k parkovišti pro 
zaměstnance, které se nachází na jižní straně budovy. Z parkoviště vede chodník přímo 
ke vstupu do divadla. Komunikace pro chodce vede rovněž i ulice Hamerská. Po projetí 
Hamerské ulice, se lze  
 
1.2.2 Vliv stavby na životní prostředí 
 Stavba ani její provoz nemá negativní vliv na její okolí. Hlediště s jevištěm bude 
odhlučněné akustickým systémem Rigips, který zabrání úniku zvuku do venkovního 
prostředí. Žádné odpady provozem objektu nebudou vznikat. 
 
1.2.3 Hygiena a bezpečnost při užívání: 
 Vstup do objektu je přes schodiště, nebo rampu pro invalidy. Výška schodiště je 
150 mm, sklon rampy je 6%. V 1NP se nachází sociální zařízení. Všechny místnosti 
jsou osvětlené a větrané buď okny, nebo vzduchotechnikou. Objekt je řešen jako 
bezbariérový, proto jsou dveře bezprahové. Vstup na toalety pro invalidy je společný se 
vstupem na toalety pro ženy, s tím že invalidé mají oddělenou kabinku. Schodiště je 
opatřeno zábradlím, výška stupně je 160 mm. Pro invalidé je zřízen výtah do 2NP. 
 
1.2.4 Bezbariérové užívání 
 Objekt je navržen jako bezbariérový. Vstup do objektu pro invalidé je skrze 
rampu dlouhou dlouho 12 m se sklonem 6 %. Toalety pro invalidi mají společný vstup 
s toaletami pro ženy, mají vlastní kabinku. Do 2NP je přístup pomocí výtahu. Pracovní 
pozice rovněž počítají s invalidy, pouze pozice pro osvětlovače a zvukaře nejsou 
navrženy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dveře jsou v celém objektu 
bezprahové. 
 
1.2.5 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Okolní prostředí, zejména stavby nemají negativní vliv na navržený objekt. 
Objekt je navržen tak, aby odolával veškerým klimatickým podmínkám. V místě stavby 
ani v jejím okolí se nevyskytuje radonové prostředí. 
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1.3 Stavebně technologická část 
1.3.1 Doprava na staveniště 
 Vjezd ke staveništi je ze silnice I. třídy 34 Brodská, ze které se vjede na ulici 
Hamerská. Z této ulice je přímo vjezd na staveniště skrze bránu širokou 7 m. 
Vnitrostaveništní komunikace je tvořena zpevněnou plochou ze zhutněného štěrku 
tloušťky 200 mm, tato zpevněná plocha bude z 80% sloužit jako podklad pro budoucí 
komunikaci stavebního objektu. Zbylých 20% se shrne a odveze. U výjezdu ze 
staveniště je vymezená plocha pro mytí znečištěných strojů, automobilů, případně 
tahače, aby neznečistily silniční komunikaci. Na staveništi se nachází také zpevněná 
plocha, která slouží jako parkoviště pro stroje, nákladní auta, užitkového vozu i 
osobních automobilů pracovníků. Tato plocha bude opět později použita jako podklad 
pro parkoviště stavebního objektu. Na staveništi budou dvě výhybky kolem stanovišť 
autojeřábu. Výhybka u stanoviště ST1 (blíže příjezdové bráně) bude zasahovat do 
sousedního pozemku, bude tedy udělán zábor tohoto pozemku. Zábor o výměře 75 m2 
bude po celou dobu výstavby obejktu. Vše bude smluvně doloženo. Výjezd ze 
staveniště bude opět na ulici Hamerská, která se napojuje na silnici I. třídy 34 Brodská. 
Staveniště bude opatřeno informačními a výstražnými cedulemi, pozor výjezd se 
staveniště, maximální rychlost apod. Dopravní trasy jednotlivých materiálů jsou 
popsány řešení dopravních tras. Horizontalní a vertikální doprava je popsána ve zprávě 
zařízení staveniště. 
1.3.2 Zařízení staveniště 
 Zařízení staveniště je podrobněji popsáno v technologické zprávě zařízení 
staveniště. 
1.3.3 Úpravy staveniště 
 Plocha staveniště bude vyklizená, budou odstraněny veškeré křoviny a bude 
sejmuta ornice v části stavebního objektu a v místě zpevněných ploch. Bude 
vyspádována příjezdová cesta, pro stroje a tahače s maximálním sklenem 24%.  
 
1.3.4 Oplocení 
 Kolem celého staveniště bude dočasné oplocení vysoké 2 m. Zábor bude jíž 
spadat pod zařízení staveniště, proto oplocení povede kolem něj. Rozměr jednoho pole 
plotu je 3,5x2 m, horizontální trubky o průměru 30 mm a vertikální 42 mm. Vyplň tvoří 
oka z pozinkovaného drátu o rozměru 100x200 mm. Plot ani hranice staveniště nebude 
na východní straně staveniště nebude kopírovat hranici pozemku, neboť pozemek 
nevyužijeme celý. Oplocení bude navazovat na vjezdovou a výjezdovou bránu šířky 7 
m. Brány budou z ulice Hamerská. Na příjezdové bráně budou informační a výstražné 
upozornění – zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz vjezdu bez povolení, omezení 
maximální rychlosti po staeništi. U výjezdu na silnici I. třídy bude cedule, která bude 
upozorňovat na zvýšený pohyb stavební techniky.  
 
1.3.5 Přípojky 
 Přípojky zařízení staveniště budou napojeny na nově zřízené přípojky stavebního 
objektu. V případě kanalizační a vodovodní přípojky budou dočasné sítě napojeny na 
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šachty přípojek objektu. Elektřina bude napojena z elektrosloupku stavebního objektu 
do hlavního staveništního rozvaděče, ze kterého půjde elektřina do potřebných zařízení 
staveniště. 
 
1.4 Strojní sestava 
 Strojní sestava je vypracována v časti 7 - Návrh strojní sestavy. 
 Hlavním zvedacím mechanismem bude Autojeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1, 
který má dvě stanoviště ST1 a ST2. Z těchto stanovišť bude osazovat nejprve stropní 
panely Spiroll nad 1NP a po vyzdění 2NP stropní železobetonové desky a dřevěné 
příhradové vazníky. Panely a dřevěné vazníky bude dovážet souprava složená z tahače 
Scania R580 a návěsu  Schwarmüller. Další zvedací mechanismus obsahuje nákladní 
automobil IVECO Trakker AD 260T41W s hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT, 
pomocí hydraulického jeřábu bude nakládat a vykládat materiál, zejména palety 
s tvárnicemi pro vyzdívání obvodových zdí, vnitřního nosného zdiva, příček a 
věncovek. Také se budou pomocí tohoto nákladního automobilu dovážet výztuže a další 
drobný materiál. Pro vyzdívání bude na staveništi silo se suchou maltovou směsí a 
kontinuální míchačkou. Dovoz betonové směsi zajistí autodomíchávač o objemu bubnu 
7 m
3. Pro přepravu drobných materiálů a pracovníků bude sloužit užitkový vůz Iveco 
Daily. 
1.5 Bezpečnostní a kvalitativní podmínky 
 Bezpečnostní podmínky jsou popsány v kapitole 9 – Bezpečnost práce, 
kvalitativní podmínky jsou řešeny v kapitole 8 – kontrolní a zkušební plán. 
1.6 Časový plán technologické etapy 
 Časový plán je vtvořen v příloze č.6, je tvořen v programu Contec. 
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Název stavby:   Divadlo 
 
Umístění stavby:   Ždírec nad Doubravou, ulice Hamerská 
 
Kraj:     Vysočina 
 
Okres:    Havlíčkův Brod 
 
Katastrální území:   Havlíčkův Brod 7 
 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Investor:    Kraj vysočina 
 
Generální projektant:  David Sokol 
Adresa: Ležáků 1011, Hlinsko 
 
Hlavní dodavetel:  Skanska a.s. 
Křižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín 
IČ: 262 71 303 
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2.1.2 Informace o rozsahu stavby 
 
SO 01 – Divadlo:    zastavěná plocha……………… 1 471 m² 
obestavěný prostor……………. 7 550 m³ 
 
SO 02 – Zpevněné polochy:   zastavěná plocha…………....... 2 758 m² 
      
SO 03 – Inežnýrské sítě 
 
SO 04 – Oplocení  
 
2.1.3 Informace o staveništi 
Budova se bude nacházet na parcele č. 612/2  na jihozápadním kraji mšesta 
Ždírec nad Doubravou. Na parcele se nenachází žádné stávající objekty. Okolní 
pozemky jsou nezastavěné. Nejbližší objekt se nachází 50 m od hranic pozemku. 
Pozemek se nachází v úrovní 545m n. m.  Staveniště bude mít přístup z ulice Hamerská, 
která je napojena na silnici I. třídy Brodská. Pozemek staveniště je zatravněný, bez 
porostů, které by bylo třeba odstraňovat a je rovinatý.  
2.2 Staveništní doprava 
2.2.1 Horizontalní doprava 
 Na horizontální dopravu je navržen tahač Scania R580 s návěsem Schwarmüller. 
Tato souprava bude použita pro přepravu stropních panelů Spiroll a střešní konstrukce z 
dřevěných příhradových vazníků. Ke stanovišti ST1 řidič tahače objede autojeřáb přes 
výhybku a zastáví před ním na vzdálenost 5 m. Odtud bude náklad odebírán  
autojeřábem přímo z návěsu. Po vyprázdnění návěsu souprava opustí staveniště přes 
výjezdovou bránu. Ke stanovišti ST2 řidič tahače objede autojeřáb přes výhybku a 
zastaví před ním na vzdálenost 5 m, odkud bude odebírán náklad autojeřábem přímo 
z návěsu. Po vyložení tahač opustí staveniště přes výjezdovou bránu. Další stroj pro 
horizontální dopravu je navržen Iveco Trakker AD 260T41W s hydraulickým jeřábem 
PM série 30 SP PT, který bude převážet keramické tvárnice, výztuž a jiné lehčí 
materiály. U stanoviště ST1 je kvůli výhybce zábor do sousedního pozemku, který je 
smluvně dohodnut s jeho vlastníkem. 
2.2.2 Vertikální doprava 
 Vertikální doprava je na zajištěna autojeřábem Liebherr LTM 1060-3.1, který 
bude sloužit pro přepravu stropních panelů a dřevěných příhradových vazníků na místo 
zabudování. Pro vertikální dopravu lehčích materiálů použijeme Iveco Trakker AD 
260T41W s hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT. 
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2.3 Objekty staveniště 
2.3.1 Staveništní přípojky 
2.3.1.1 Vodovodní přípojka 
 Voda bude zajištěna dočasnou vodovodní přípojkou, která je napojena na již 
vybudovanou vodovodní přípojku stavebního objektu do vodoměrné šachty a má svůj 
vlastní vodoměr. Přípojka vodovodu bude z DN 40 a vedena v hloubce 0,5 m pod 
terénem. Voda bude sloužit pro hygienickou buňku, pro výrobu betonu a maltových 
směsí a k omytí strojů. Přípojku pokud možno nepovede pod komunikačními trasami 
ani pod skladovací plochou, pouze voda pro omýváni strojů povede pod komunikací, 
tato přípojka bude v betonové chráničce. 
2.3.1.2 Kanalizační přípojka 
 Dočasné kanalizace odvádí odpadní vodu z hygienické buňky do kanalizační 
šachty již vybudované kanalizační přípojky stavebního objektu. Průměr potrubí bude 
DN 110 a bude v zemi 1 m pod terénem. Sklon minimálně 2%. Přípojky co nejméně 
vedeme pod zpevněnými plochami. Odvod odpadní vody z plochy pro mytí, je veden 
pod staveništní komunikací a je chráněn betonovou chráničkou. 
2.3.1.3 Elektrická přípojka 
 Elektrické přípojky povedou z trafostanice, která je napojena na nově trvale 
zřízenou el. Přípojku budoucího stavebního objektu. Přípojka bude zásobovat stavební 
buňky, stroje a zařízení potřebná k realizaci stavby. Dočasná přípojka bude vedena 
kabelem pod zemí tak, aby nevedla přes dočasné komunikační trasy a skladovací 
prostory. 
2.3.2 Oplocení 
 Staveniště bude oploceno dočasným plotem o výšce 2 m po celém obvodu 
staveniště, ve kterém jsou dvě uzamykatelné brány o šířce 7 m. Jedna pro vjezd a jedna 
pro výjezd ze staveniště na ulici Hamerská.  Rozměr jednoho pole je 3,5x2 m, 
horizontální trubky o průměru 30 mm a vertikální 42 mm. Vyplň tvoří oka 
z pozinkovaného drátu o rozměru 100x200 mm. Plot ani hranice staveniště nebude na 
východní straně staveniště nebude kopírovat hranici pozemku, neboť pozemek 
nevyužijeme celý. Na příjezdové bráně budou informační a výstražné upozornění – 
zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz vjezdu bez povolení, omezení maximální 
rychlosti po staeništi. U výjezdu na silnici I. třídy bude cedule, která bude upozorňovat 
na zvýšený pohyb stavební techniky. 
2.3.3 Staveništní buňky 
 Na staveništi budou umístěny tyto buňky: vrátnice, 2x kancelář, sklad nářadí, 
sklad materiálu, hygienická buňka a šatna současně sloužící jako denní mítstnost. Jedna 
kancelář bude sloužit stavbyvedoucímu, druhá mistrům. Staveništní buňky jsou 
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situovány v severní časti staveniště a jsou položeny na štěrkovém podkladu frakce 
32/63 tloušťky 200 mm. Po umístění budou napojeny na dočasné inženýrské sítě 
zařízení staveniště a budou propojeny zemnícím drátem. 
2.3.4 Plochy a skládky zařízení staveniště 
 Pod buňkami bude zhotovený zpevněná plocha a odvodněná tj. násyp ze 
zhutněného štěrku frakce 32/63 o tloušťce 200 mm, tento násyp bude následně sloužit 
jako podklad pro budoucí chodník. Kolem Stavebního objektu budou u každého rohu 
skládky na materiál. Tyto skládky budou mít stejnou zpevněnou plochu jako pod 
stavebními buňkami. Na severní straně objektu budou dvě menší o ploše 2x30 m2 a na 
jižní straně budou dvě větší o ploše 2x 128 m2. Tyto plochy budou po dokončení stavby 
odstraněny. Skládky budou sloužit pro materiál, zejména keramické tvárnice, a výztuž. 
Tvárnice budou na paletách, na kterých budou přivezeny. Výztuž bude na dřevěných 
podkladních a bude překryta nepromokavou folií, tím bude zajištěné, že nebude navlhlá. 
 Současně s budováním zhutněných ploch pro skládky se zhotoví zhutněná 
plocha pro budoucí parkoviště 18,5x35 m, patřící ke stavebnímu objektu. Tato plochá se 
bude používat jako parkoviště pro osobní automobily a také zde bude vyhrazená plocha 
pro mytí použitých strojů. 
2.3.5 Staveništní komunikace 
 Na staveništi je zhotovena komunikace ze zhutněného štěrku frakce 32/63 
tloušťky 200 mm, která vede okolo celého budoucího stavebního objektu. 
2.3.6 Sklády 
 Na stavbě bude jedna uzamykatelná buňka sloužící jako sklad nářadí a jedna 
uzamykatelná buňka sloužící jako sklad materiálu. Na stavbu budou dovezeny společně 
s ostatními stavebními buňkami. Rozměry buněk jsou 2,5x6 m  a výška 2,5 m. 
2.3.7 Osvětlení 
 Práce na staveništi budou probíhat pouze za plné viditelnosti, tudíž není 
zapotřebí venkovního osvětlení. 
2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
2.4.1 Požární bezpečnost 
 V každé obytné buňce bude umístěn 6kg přenosný práškový hasící přístroj ABC 
s hasící schopností 34A  
2.4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Veškeré práce budou prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, zejména dle: 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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 Nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Dodržování bezpečnosti bude hlídáno stavbyvedoucím. 
2.5 Ochrana životního prostředí 
 Bude kontrolováno zda ze strojů neunikají olejové kapaliny. Při odstavení strojů 
se dají olejové zachytače pod místa možného uniku olejů. V případě úniku oleje do 
půdy, odstraníme nejvíce kontaminovanou zeminu a zbylou zeminu ošetříme vápnem. 
 U výjezdu na staveniště jsou umístěny kontejnery pro směsný odpad, dřevo, 
staveništní odpad a obaly. S těmito odpady budou odvezeny na určené skládky. Odvoz 
odpadů ze staveniště bude zajišťovat firma ODOS, přímo ze Ždírce nad Doubravou. 
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Příloha č.1 – Přehled použitých kontejnerů 
Kancelář, šatna 
 Technická data: 
 Typ: BK1 
 Šířka: 2 438 mm 
 Délka: 6 058 mm 
 Výška: 2 800 mm 
 El. přípojka: 380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 Okna s plastovou žaluzií 
 Nábytek do kontejnerů BK1 - (stoly, židle, skříně, věšák) 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.1 Stavební buňka – kancelář, šatna 
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Vrátnice 
Technická data: 
 Typ: BK2 
 Šířka: 2 438 mm 
 Délka: 3 000 mm 
 Výška: 2 800 mm 
 El. přípojka: 380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 Okna s plastovou žaluzií 
 Nábytek do kontejnerů BK2 - (stoly, židle, skříně, věšák) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.2 Stavební buňka - vrátnice 
Sklad nářadí a sklad materiálu 
Technická data: 
 Typ: LK1 
 Šířka: 2 438 mm 
 Délka: 6 058 mm 
 Výška: 2 591 mm 
 
 
Sociální buňka 
 
Obr. 2.3 Stavební buňka - sklad 
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Hygienická buňka 
Vnitřní vybavení: 
 2 x elektrické topidlo 
 2 x sprchová kabina 
 3 x umývadlo 
 2 x pisoár 
 2 x toaleta 
 1 x boiler 200 litrů 
 Technická data: 
 Typ: SK1 
 Šířka: 2 438 mm 
 Délka: 6 058 mm 
 Výška: 2 800 mm 
 El. přípojka: 380 V/32 A 
 Přívod vody: 3/4" 
 Odpad: potrubí DN 100  
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.4 Stavební hygienická buňka  
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Příloha č.2 – Dimenze staveništních přípojek 
Výpočet vody pro zařízení staveniště 
 
Potřeba vody  pro provozní účely 
Činnost 
Množství 
(mj.) 
Měrná 
jednotka 
Střední 
norma 
Potřebné 
množsví vody (l) 
Ošeření betonu 113,1 m2 30 3393 
Záměsová voda       1398 
Celkem 4791 
Potřeba vody  pro hygienícké účely 
Činnost 
Množství 
(mj.) 
Měrná 
jednotka 
Střední 
norma 
Potřebné 
množsví vody 
Umyvadla, WC 7 1prac./směna 40 280 
Sprchy 2 1prac./směna 50 100 
Celkem 280 
 
Výpočet potřeby vody pro provozní účely: 
Qnp = (Sn*kn) / (t*3600)= (4791*1,5) / (8*3600) = 0,250 l/s 
 
Výpočet potřeby vody pro hygienické účely: 
Qnh = (Pp*Ns*kn) / (t*3600)= (280*2,7) / (8*3600) = 0,0263 l/s 
Celková potřeba vody 
Qncelkové = Qnp + Qnh = 0,250 + 0,0263= 0,2763 l/s 
 
Vysvětlivky:  
Sn – potřeba v l na den  
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu 
t – doba po kterou je voda odebírána 
Pp – počet pracovníků, 
Ns – norma spotřeby na osobu a den 
 
Návrh 
Pro potřebu 0,2763 l/s navrhuji plastové potrubí o jmenovité světlosti DN 20. 
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Výpočet nutného příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 
 
Potřeba energie pro elektrické nářadí 
Nářadí  
Příkon 
(kw) 
Počet kusu 
(ks) 
Celkem 
(kw) 
Vibrační lišta 0,24 1 0,24 
Úhlová bruska narex 1,7 1 1,7 
Svářečka 5 1 5 
Příklepová vrtačka 1,1 1 1,1 
Kont. Míchačka 3 1 3 
Celkem   11,04 
 
Potřeba energie pro osvětlení 
Nářadí  
Příkon 
(kw) 
Počet kusu 
(ks) 
Celkem 
(kw) 
Hygienická buňka 0,144 1 0,144 
Obytná buňka 0,144 4 0,576 
Skladová buňka 0,072 2 0,144 
Celkem   0,864 
 
 
S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)² + (0,7*P1)²)½ 
S = 1,1*((0,5*11,04 + 0,8*0,864)² + (0,7*11,04)²)½ 
S = 10,91 kW 
 
Vysvětlivky:  
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti chodu elektrických motorů 
 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení¨ 
 
Nutný příkon elektrické energie je 10,91 kW. 
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3.1 Obecné informace 
Staveniště se nachází v obci Ždírec Nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod. 
Betonové panely Spiroll budou dováženy z panelárny Prefa Brno ze střediska Kuřim, 
délka trasy je 109 km. Konstrukce zastřešení z příhradových vazníků bude dovezena 
z firmy KARPEN PLUS s.r.o. nacházející se v areálu Útěchov, délka této trasy je 
vyměřená na 108 km. Ani v jednom z případů se nejedná o nadrozměrnou dopravu. 
3.2 Přeprava stropních panelů 
 Začátek trasy se nachází v Kuřimi ve výrobním závodu Prefa Brno, kde má 
závod výjedz na silnici II. třídy Blanenská, dále na silnici I. třídy 43, ze které se napojí  
na dálníci 43. Následuje nájezd na silnici II. třídy Hrádecká, silnice I. třídy Žabovřská a 
výjezd z Brna na dálníci D1. Na 160km končí trasa po dálnici a napojuje se na silnici I. 
třídy 37, která vede přes Velkou Bíteš po ulicích Za Loukama, Jihlavská a Lánice. A 
dále po stejné silnici směrem přes Osovou Bítýšku, Křižanov, Ostrov nad Oslavou až do 
Žďáru nad Sázavou, kde se po projetí dvou kruhových objezdů napojí na silnici I. třídy 
Horní, silnici I. třídy Dolní, silnici II. třídy Jungmanova, která vede až do Ždírce nad 
Doubravou, kde na kruhovém objezdu vede třetím výjezdem na silnici I. třídy Brodská. 
Z této ulice vede sjezd přímo ke staveništi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.1 Trasa dopravy stropních prvků na staveniště. 
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3.2.1 Zájmové body: 
 
Na trase byla vybrána místa, které jsou posouzeny z hlediska průjezdu vybraných 
souprav. Vybrány byly křižovatky, kruhové objezdy, podjezdy a mosty. Poloměry byly 
odměřený pomocí měřítka na mapě. Výška podjezdů a únosnost mostů byly ověřeny ze 
stránek ředitelství silnic a dálnic. U mostů muže dojít ke třem typům zatížení. Zatížení 
normální tj. zatížení od jedoucích vozidel, zatížení výhradní tj. maximální hmotnost 
jediného vozidla na mostě a zatížení výjimečné tj. maximální hmotnost vozidla na 
mostě, které se muže samostatné pohybovat po mostě. 
 
1) Výjezd z výrobny na silnici II. třídy Blenenská 
vnější poloměr R = 20 m - vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 3.2 Výjezd z panelárny. 
2) Křižovatka ve městě Velká Bíteš na silnici I. třídy z ulice Kpt.  Jaroše na ulici 
Jihlavská 
vnější poloměr R = 24 m – vyhovuje 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Obr. 2.3 Křižovatka z ulice Kpt.  Jaroše na ulici Jihlavská. 
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3) Křižovatka ve městě Velká Bíteš na silnici I. třídy 37, levotočivá zatáčka po 
ulici Lánice 
vnější poloměr R = 28 m - vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.4 Levotočivá zatáčka po ulici Lánice. 
 
 
 
4)  Křižovatka ve městě Osová Bítýška na silnici I. třídy 37, levotočivá zatáčka 
vnější poloměr R = 20 m - vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.5 Levotočivá zatáčka v obci Velká Bítýška. 
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5) Kruhový objezd Žďár nad Sázavou, výjezd na silnici I. třídy 37 
vnější poloměr R = 20 m - vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 3.6 Kruhový objezd ve Žďáře nad Sázavou 
 
 
 
 
 
6)  Kruhový objezd Ždírec nad Doubravou výjezd na silnici I. třídy 34 Brodská 
vnější poloměr R = 20 m - vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 3.7 Kruhový objezd ve Ždírci nad Doubravu 
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7) Sjezd ke staveništi ze silnice I. třídy 34 Brodská 
vnější poloměr R = 18 m - vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 3.8 Příjezdová cesta ke staveništi 
 
 
 
 
8) Veškerá podjezdy či tunely, které se nacházejí po obchvatu Brna vyhovují, 
tedy výška vždy nad 4 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.9 Obchvat kolem města Brna 
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9) Most nad železnicí v obci Osová Bítýška na silnici I. třídy 37 - Vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.10 Most nad železnicí v obci Osová Bítýška 
Normální zatížení:  32 tun 
Výhradní zatížení:  64 tun 
Vyjímečné zatížení:  193 tun 
 
 
 
 
10) Most nad železnicí v obci Vatín na silnici I. třídy 37 - Vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.11 Most nad železnicí v obci Vatín 
Normální zatížení:  35 tun 
Výhradní zatížení:  45 tun 
Vyjímečné zatížení:  196 tun 
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11)  Most nad železnicí před Žďárem nad Sázavou na silnici I. třídy 37 - Vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.12 Most nad železnicí u Ždáru nad Sázavou 
Normální zatížení:  38 tun 
Výhradní zatížení:  52 tun 
Vyjímečné zatížení:  157 tun 
3.3 Přeprava dřevěných příhradových vazníků 
Začátek trasy se nachází v obci Útěchov, kde se nachází průmyslový areál Karpen Plus.  
Výjedz z areálu vede na silnici III. třídy, odkud se dále napojuje na  na silnici I. třídy 43, 
ze které se napojí  na silnice I. třídy Žabovřská a výjezd z Brna na dálníci D1. Na 
160km končí trasa po dálnici a napojuje se na silnici I. třídy 37, která vede přes Velkou 
Bíteš po ulicích Za Loukama, Jihlavská a Lánice. A dále po stejné silnici směrem přes 
Osovou Bítýšku, Křižanov, Ostrov nad Oslavou až do Žďáru nad Sázavou, kde se po 
projetí dvou kruhových objezdů napojí na silnici I. třídy Horní, silnici I. třídy Dolní, 
silnici II. třídy Jungmanova, která vede až do Ždírce nad Doubravou, kde na kruhovém 
objezdu vede třetím výjezdem na silnici I. třídy Brodská. Z této ulice vede sjezd přímo 
ke staveništi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.13 Trasa dopravy dřevěných příhradových konstrukcí. 
 39 
 
3.3.1 Zájmové body: 
Dopravní trasa dřevěných vazníků se schoduje s dopravní trasou stropních panelů, 
tudíš mají stejné zájmové body. Jediný odlišný zájmový bod je nedaleko výjezdu 
z výrobny vazníků a je zobrazen v bodě 12. 
 
 
 
12) Křižovatka v obci Soběšice na silnici III. třídy, pravotočivá zatáčka po ulici 
Útěchovská 
vnější poloměr R = 16 m - vyhovuje 
 
 
 
  
 
 
 
 
Obr.3.14 Křižovatka v obci Soběšice 
3.4 Doprava betonových směsí 
 Betonová směs je dovážena prímo ze Ždírce nad Doubravou, 800 m od 
staveniště 
 
Obr. 3.15 Trasa betonárky na staveniště 
Betonárka ZAPA beton, a.s. 
Příjezdová cesta ke staveništi 
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4.1 Tahač Scania R 580 
Tento tahač bude tahat klasický návěs Schwarmüller, na kterém budou 
přepravovány stropní panely Spiroll a dřevěné vazníky pro zastřešení. 
 
Rozměry nákladního automobilu 
G délka:      6803 mm  
W šířka:      2500 mm  
O  výška:      3618 mm  
I  převis před osu přední nápravy: 1458 mm  
A  rozvor:     3100 mm  
B  vzdálenost os zadní nápravy:  1445 mm  
J převis za osu zadní nápravy:   780 mm  
Z  přesah kabiny za přední nápravu:  1278 mm                 
 
Technické údaje nákladního automobilu  
Celková hmotnost vozidla:   9 020 kg  
Maximální zatížení přední nápravy:  7 700 kg  
Maximální zatížení zadní nápravy:  18 000 kg  
Maximální výkon:    426 kW 
   
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.1 Tahač Scania R580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.2 Tahač Scania R580    
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4.2 Návěs  Schwarmüller 
Klasický návěs pro přepravu stropních panelů a dřevěných příhradových vazníků. 
Nejedná se o nadměrnou dopravu. 
Rozměry návěsu:      
Délka ložné plochy: 13 500 mm     
Šířka ložné plochy:  2 490 mm    
Vzdálenost náprav:  1310 mm    
 
 Technické parametry: 
Max. nosnost:  24 t 
Hmotnost:   5,6 t 
Max. rychlost:  80 km/h 
 
 
 
 
 
Obr. 4.3 Návěs Schwarmüller 
4.3 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1 
Autojeřáb bude použit pro osazování stropních panelů, dále pak pro osazování 
střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků. Panely budou odebírány 
přímo z návěsu tahače. Dřevěné vazníky se musí nejprve spojit a poté je autojeřáb 
osadí na místo působení. 
 
Rozměry:  
Délka stroje:  11 175 mm 
Šířka stroje:   2 550 mm 
Výška stroje:   3 750 mm 
Vyložení opěrných patek:7 341 x 6 300 mm 
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Technické parametry:  
Maximální nosnost:  60t/2,1m 
Počet náprav:   3 
Výložník:    10,30 - 48,00 m 
Hmotnost jeřábu:  36 000 kg 
Max výkon motoru:  270 kw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.4 Rozměry autojeřábu LIEBHERR LTM 1060-3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.5 Rozměry autojeřábu autojeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1 
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Dosah autojeřábu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.4.6  Dosah autojeřábu LIEBHERR LTM 1060-3.1 
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4.4 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER AM7FHC S ČERPADLEM 
Autodomíchávač bude dopravovat betonovou směs na staveniště, kde bude pomocí 
čerpadla sloužit k betonáži věnců a železobetonové monolitické stropní desky. 
Technické parametry: 
Délka: 8,81 m Šířka:   2,5 m  
Výška:    3,81 m 
 Objem bubnu:   7 m3  
Maximální dosah čerpadla:  24 m  
Váha:     26 t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.7 Dosah autodomíchávače 
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4.5 Nákladní automobil IVECO Trakker AD 260T41W s 
hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT  
Nákladní automobil bude sloužit k přepravě stavebních materiálů. Nakládání a 
vykladání materiálu na skládku, nebo určené místo bude probíhat pomocí hydraulické 
ruky. 
Technické parametry: 
Celková délka: 8,4 m 
Celková výška: 3,1 m  
Šířka:   2,55 m  
Výškový dosah:  17,8 m 
Boční dosah:   14,45 m  
Úhel otáčení:   408°  
Povolené zatížení přední nápravy: 8 500 kg 
Povolené zatížení zadní nápravy:  2 x 9 500 kg 
              Obr. 4.8 Nákladní automobil Iveco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 4.9 Dosah hydraulické ruky  
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4.6 SILO CEMIX 
Silo bude na stavbě pro suché maltové směsi, pro vyzdění hrubé vrchní stavby. 
 
Délka vozidla se silem: 10,7 m 
Průměr sila:   2,5m  
Výška sila:    7,2 m 
Objem sila:   18m
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.10 Přeprava sila Cemix       Obr.  4.11 Silo Cemix 
 
 
 
4.7 Kontunuální míchačka KM 40 
Míchačka, na maltové směsi, umístěná pod silem. 
 
Parametry: 
Technický výkon:  40 dm3/h 
Tlak vody v přívodním potrubí: 0,35 MPa 
Max. velikost zrna:  4 mm 
 
Rozměry: 
Délka:    2160 mm 
Šířka:    740 mm 
Výška:    1410 mm  
Celková hmotnost:  271 kg   Obr. 4.12 Kontinuální míchačka KM 40 
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4.8 Furgon Iveco Daily 35C11V 
Automobil pro přepravu pracovníků, nebo menších materiálů. 
 
Celková délka:  5077 mm 
Šířka vozidla:  1996 mm 
Počet míst:  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.13 Furgon Iveco Daily 35C11V 
 
4.9 Vibrační lišta benzinová Barikell 
Vibrační lišta bude sloužit k hutnění monolitické stropní konstrukce. 
Výkon: 1,1 Kw 
Délka lišty: 2 m 
Typ motoru: Honda GX 31 
  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.14 Vibrační lišta benzinová Barikell 
 
 
 
 50 
 
4.10 Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 28 
 
Vibrátor bude použit pro vibrování železobetonových věnců. 
 
Výkon:   2000 W 
Provozní hmotnost:  6 Kg 
Otáčky:   16000/min 
Průměr vybrační hlavice: 28 mm 
Délka vibrátoru:  5 m 
       
   Obr. 4.15 Ponorný vibrátor Perles  
  
4.11 Svářecí agregát GE 145W, GUDE 
 
Napájecí napětí: 230 V 
Frekvence:  50-60 Hz 
Max. příkon:  5,0 Kw 
Min. pojistka:  16 A 
Max. svářecí proud: 100 A 
Regulační rozsah: 40 – 100 A 
Třída izolace:  H 
Druh ochrany:  IP21 
Hmotnost:  14 kg 
  Obr. 4.16 Svářecí agregát  
 
 
4.12 Uhlová bruska GSW 17-125 INOX Profesional 
 
Jmenovitý příkon: 1700 W 
Volnoběžné otáčky: 2200 – 7500/min 
Průměr kotouče: 125 mm 
 
   
 
 
Obr. 4.17 Uhlová bruska GSW 17-125  
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4.13 Hydraulický C – lis 20t 
Zařízení je určeno pro spojování jednotlivých prvků dřevěných příhradových 
konstrukcí pomocí styčníkové desky. Hydraulický lis umožňuje zalisování styčníkových 
desek naráz z obou stran. 
Základní technické údaje: 
- celkový příkon:                               3 kW 
- max. tlak hydraul. agregátu:    120 Bar 
- lisovací tlak:                                     20 t 
- rozměr lisovací desky:                   230 mm x 150 mm 
  
Základní funkce: 
 Elektrické ovládání 
 Magnetická přidrž styčníkové desky 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.18 Hydraulický C-lis  
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5.1 Obecná charakteristika 
Název:   Divadlo  
Místo stavby: Ždírec nad Doubravou, parcela č. 612/12 
Investor:  Kraj Vysočina 
 Druh stavby:  Občanská stavba  
Účel stavby:  Kulturní stavba 
5.1.1 Obecná charakteristika objektu 
Na stavební parcele se bude nacházet kulturní zařízení – divadlo, parkoviště a 
příjezdové komunikace. Dle geologického průzkumu se stavba bude nacházet na zemině 
III. Kategorie. Základová konstrukce navržena jako betonová z pásů ve dvou úrovních -
2850mm a  -1400mm, na kterých je železobetonová základová deska. Svislé obvodové  
zdivo je  z tvárnic Heluz Family 440 a vnitřní nosné zdivo z Heluz aku 25, nenosné 
zdivo Heluz 14. Stropní konstrukce je sestavena ze stropních předpjatých panelů 
SPIROLL a železobetonový desek. Střešní konstrukce nad 1NP je navržena jako plochá 
střecha, nad 2NP bude střecha sedlová, nesená dřevěnou příhradovou konstrukcí  se 
sklonem 20° a krytinou Lindab. 
5.1.2 Obecná charakteristika procesu 
 V tomto předpisu je popsán sled a postup činnosti pro provedení montované 
stropní konstrukce ze železobetonových stropních panelů Spiroll. Dále je zde popsána 
doprava materiálu na staveniště, kontroly procesu, vzniklé odpady a jejich likvidace, 
personální obsazení a potřebné pracovní pomůcky. 
5.2 Materiál, doprava, skladování 
5.2.1 Materiál 
 Na stropní konstrukci v 1NP budou použity dutinové železobetonové předpjaté 
stropní panely Spiroll tloušťky 250 mm a šířky 1200 mm a dále atypické panely 
vyrobeny na míru. Ve 2NP bude z technologických důvodů změna projektu, budou 
použity stropní desky vylehčené o rozměrech 90/300/1750 mm (výška/šířka/délka). 
V místě nad zkušebnou a ve vstupní hale se schodištěm bude z technologických důvodů 
změna projektu, zde budou místo panelů vybetonované monolitické vyztužené desky. 
Kolem panelů se vybetonuje železobetonový ztužující věnec z betonu C16/20, ocel 
B500B, třmínky Ø 8 mm a podélná výztuž Ø12 mm. Výztuž mezi panely do zálivky 
bude Φ8 mm.  
 
 55 
 
Výpis panelů 1NP 
ozn.  ks výška [mm] šířka [mm] délka [mm] hmotnost [kg] 
P/1 48 250 1 200 7 750 3216 
P/3 12 250 1 200 9 850 4088 
P/6 10 250 1 200 10 300 4275 
P/7 10 250 1 200 8 650 3590 
P/8 1 250 1 200 8 650 3590 
P/12 15 250 1 200 4 850 2013 
P/13 8 250 1 200 4 800 1992 
P/16 7 250 1 200 3 300 1370 
P/18 2 250 1 200 4 300 1785 
P/29 1 250 1 200 5 500 2283 
 
Atipické panely 
ozn.  ks 
výška 
[mm] 
šířka 
[mm] délka [mm] 
hmotn
sot [kg]   
P/2 1 250 550 7 750 3216   
P/14 2 250 500 4 800 1992   
P/15 1 250 1 150 4 850 2013   
P/17 1 250 650 5 500 2283   
P/19 1 250 400 4 850 2013   
P/4 1 250 1 200 a=10 040, 
b=9 850 
4150 
  
P/5 1 250 1 200 a=10 480 
b=10 040 
4235 
P/9 1 250 1 200 a=10 480 
b=10 295 
4320 
  
P/10 1 250 1 200 a=10 920 
b=10 480 
4420 
 
 
 
Výpis stropních desek 2NP 
ozn.  ks výška šířka délka 
hmotnost 
[kg] 
P/30 48 90 300 1750 727 
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Výpis věncovek 1NP 
Věncovka HELUZ 8/25 broušená 
ks ks/paleta počet palet 
475 144 3,5 
 
Výpis tepelné izolace 1 NP 
 ks ks/balení počet balení 
156 6 27 
 
Výpis objemu betonu pro ztužující věnec  
35,5*0,15*0,25*2+5,5*0,15*0,25*2+4,1*0,15*0,25*2+25*0,15*0,25+11,75*0,15*0,25
+10,75*0,15*0,25 = 5,2 m
3 
Výpis oceli 1NP 
Podélná výztuž: ((35,5+5,5+5,5)*2 + 25,5+40)x4 = 632 x 2 = 1264 m 
Třmínky 90x185:  158/0,2 = 790 ks 
Zálivková výztuž: 500 m 
Zálivka mezi panely 
Zálivka byla vypočítána na 9 m3, zálivku dovez autodomíchávač. Beton C16/20, 
s plnivem o maximálním zrnu 8 mm. 
Charakteristiky použitých materiálů: 
- Předpjaté panely Spiroll 
Beton: C45/55 XC1 
45 MPa 
Ocel:  fpk/ fpk0,1% 
1770/1520 MPa 
Tepelný odpor: 0,23 m2K/W 
REI Požární odolnost:50 minut 
Vzduchová neprůzvučnost: 53 db 
Vážená, normalizovaná hladina kročejového zvuku: 83 db 
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- Věncovka HELUZ 8/25 broušená 
rozměry d / š / v: 333 x 80 x 249 mm 
třída objemové hmotnosti: 710 kg/m3 
hmotnost: 6,0 kg/ks 
pevnost v tlaku: 15,0 MPa 
spotřeba: 3 ks/mb 
teplený odpor R:  0,33 m2K /W 
 
-Tepelná izolace Isover 100S 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD: 0,037 W.m
-1
.K
-1 
 Objemová hmotnost: 20 kg.m-3  
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření WL(T): 5%  
Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10): 100 kPa 
Trvalá zatížitelnost (při 2% lin. def.): 2000 kg.m-2 
Třída reakce na oheň: E  
Teplotní odolnost dlouhodobě: 80°C 
Faktor difuzního odporu (μ) MU: 30-70  
 
5.2.2 Doprava 
Primární doprava 
Primární doprava bude sloužit k dopravě materiálu na stavbu. Pro převoz lehčích 
materiálů bude sloižit Iveco Trakker s hydraulickým jeřábem, nebo užitkový vůz Iveco 
Furgon Daily. Tyto materiály budou dováženy z firmy JPM Metal, která sídlí v Hlinsku. 
Stropní panely budou dováženy navrženou soupravou složenou z tahače Scania R580 a 
návěsu Schwarmüller. Beton bude dovážen z betonárky ve Ždírci nad doubravou, která 
se nachází 800 m od staveniště, pomocí autodomýchávače stetter s čerpadlem. 
Sekundární doprava 
Sekundární doprava je zajištěna autojeřábem Liebherr LTM 1060-3.1 nákladním 
automobilem Iveco Trakker s hydraulickým jeřábem pro lehčí materiály. Betonová 
směs se bude dopravovat čerpadlem na autodomíchávači. 
 
5.2.3 Skladování 
 Skladovací plochy budou ze zhutněného štěrku frakce 32/63. Budou rovinné se 
spádem 2% pro odvodnění směrem od objektu. Prvky budou skladované v poloze, ve 
které budou dovezeny, tedy v poloze ve které budou následně zabudovány do 
konstrukce. Panely odebrány z návěsu se budou přímo zabudovávat, v případě potřeby 
uložení panelů na skládku se budou ukládat na dřevěné podklady 100 x 100 mm a 
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budou umístěny přímo nad sebou. Maximální počet panelů nad sebou bude 5 kusů. 
Mezi jednotlivými panely musí být dodržena průchozí šířka 750 mm. 
 Skladování výztuží bude na zpevněné odvodněné skládce. Bude uložena na 
dřevěné podkladky o rozměrech 100x100 mm po 1 m. výztuž bude přikryta vodotěsnou 
folií. 
 
5.3 Převzetí pracoviště 
Montáž může být započata až po zhotovení železobetonových věnců, které musí 
být dostatečně vytvrzeny, minimálně 70% pevnosti. Před zahájením prací musí být 
provedena kontrola provedené železobetonových věnců. Jeho povrch musí být celistvý, 
bez viditelných prasklin, výklenků a štěrkových hnízd. Rovinnost na dvoumetrové lati 
nesmí  přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou maximálně ± 6 mm. 
Staveniště bude oploceno a budou hotovy skladovací plochy a komunikace ze 
zhutněného štěrku tl. 200 mm. Dále budou zřízeny potřebné přípojky. Na staveništi 
budou také veškeré buňky a kontejnery. O převzetí bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
5.4 Obecné pracovní podmínky 
 Při provádění prací by neměla teplota klesnout pod +5°C. Pokud by se tak stalo, 
do zálivkového betonu se musí přidávat teplá záměsová voda, nebo předehřívat 
kamenivo. Pokud bude nezbytně nutné pracovat při teplotách pod 5°C, bude na 
staveništi zavedeno zimní opatření pro dělníky tj. více přestávek, teplý čaj, zimní oděv. 
Teplota nesmí přesáhnout více jak +30°C nebo méně jak -10°C.  Maximální rychlost 
větru nesmí přesáhnout 11 m/s, při práci na pojízdném lešení nebo na žebříku vyšším 
jak 5 m nesmí rychlost větru přesáhnout 8 m/s. Práce nesmí probíhat za snížené 
viditelnosti, pokud je dohlednost menší než 30 m, za deště, bouřky, sněžení nebo za 
námrazy. 
 Staveniště bude oploceno  s výstražnými a informačními tabulemi u vjezdu a 
výjezdu, jako jsou cedule s maximální povolenou rychlostí, zákaz vstupu na staveniště 
nepovoleným osobám. Na staveništi bude zřízena zpevněné komunikace a skladovací 
plochy. Také se budou na staveništi nacházet šatna pro pracovníky, která bude sloužit 
také jako denní místnost, hygienická buňka vybavena toaletami, sprchami a umyvadly. 
Dále sklad drobného  materiálu, sklad nářadí, silo na suché maltoviny s kontinuální 
míchačkou. Na staveništi jsou zřízeny inženýrské sítě pro vodu, elektřinu a odvod 
odpadních vod. Pracovníci budou mít možnost parkovat auta, na zpevněné ploše 
vyhrazené pro parkování.  
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 Všechny pracovníci budou proškoleni o BOZP, budou seznámeni 
s technologickými postupy pro tvorbu panelových stropů. Vazači budou mít platný 
vazačský průkaz. Řidič autojeřábu  bude mít platný jeřábnický průkaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.1 Informační a výstražné cedule. 
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Obr. 5.2 Informační a výstražné cedule –pokračování. 
5.5 Personální obsazení 
 
Funkce požadavky počet 
Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 
Obsluha autojeřábu jeřábnický průkaz 1 
Vazač vazačský průkaz 2 
Montážník vazačský průkaz 2 
Řidič nákladní soupravy C + E 3 
Obsluha autodomíchávače C 1 
železář vyučen v oboru 2 
Obsluha vibrátoru strojní průkaz na hutnění 2 
Pomocný pracovník                     - 4 
5.6 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 
5.6.1 Stroje a nářadí 
Stroje 
- Tahač Scania R580      3 ks 
- Návěs Schwarmüller      3 ks 
- Autojeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1   1 ks 
- Nákladní automobil Iveco Trakker AD 260T41W   1 ks 
s hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT  
- Autodomíchávač Stetter AM7FHC s čerpadlem   1 ks 
- Užitkový vůz Furgon Iveco Daily 35C11V   1 ks 
 
Nářadí 
- Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 28   1 ks 
- Svářecí agregát GE 145W, GUDE    1 ks 
- Uhlová bruska GSW 17-125 INOX Profesional  2 ks 
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5.6.2 Pracovní pomůcky 
Úvazky, páčidla, klíny, pákové kleště, armovací kleště, zednické lžíce, stahovací 
lať, vodováha. 
5.6.3 Pomůcky BOZP 
 Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky tj. přilba, pracovní 
oděv a obuv, reflexní vesta a ochranné rukavice. 
 
5.6.4 Pracovní postup 
Před zahájením montáže stropu z panelů Spiroll musí být provedena technická 
přejímka podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety a odběratele. 
Výsledek přejímky musí být zaznamenán v montážním deníku s následujícími údaji:   
• kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením jištěných odchylek.    
• kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení dílců Spiroll.    
• kontrola vyvedení věncové výztuže pro věnec kolem panelů Spiroll viz ilustrační foto.  
 
Obr. 5.3 Vyvedení věncové výztuže. 
- Označení uložení 
o Montážníci si na ŽB věnec naznačí pomocí křídy velikost uložení, která 
je 150 mm 
 
- Namaltování  hrany pro první dílec 
o Začíná se vždy krajním dílcem a postupuje se dle PD. 
o Na očištěnou a navlhčenou konstrukci věnce se provede maltové lože z 
cementové malty MC10 v tloušťce 10 mm. Lože provedeme 10mm od 
vnitřního líce věnce, aby nám pak vytlačená malta rysky nezakryla. 
o Maltové lože pro první dílec se provádí ze žebříku, dále se pak pokračuje 
z již osazených stropních dílců. 
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- Osazení prvního dílce 
o Panely budou připraveny na tahači, ze kterého se budou přímo klást na 
určené místo dle PD. 
o Vazači upnou panel za pomoci autojeřábu LIEBHERR LTM 1060-3.1 se 
panel zdvihne cca 300 mm nahoru, aby se ověřilo, zda je dobře upevněn 
na závěs jeřábu. Poté je panel pomalu přesunut na určené místo dle PD, 
kde jso připraveni montážníci. 
o Po dostatečném ustálení panelu, ve výšce asi 300 mm nad konstrukcí, se 
pomalu spustí na připravené maltové lože. 
o Je třeba dbát na velikost uložení panelu, kterou kontrolujeme podle 
předem vytvořených rysek. Uložení panelu je 150 mm. 
o Závěsné zařízení se odepíná až tehdy, kdy máme zkontrolováno správné 
uložení panelu na věnci a jsme přesvědčeni o stabilitě dílce. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.4 Přeprava panelu na místo zabudování pomocí autojeřábu 
- Osazování následujících dílců 
o Další panely se osazují z již uloženého dílce. 
o Opět se konstrukce věnce očistí a navlhčí, nanese matové lože a 
zkontrolovaný a upnutý prvek se přenese ze skládky k montážníkům, 
kteří ho následně uloží do maltového lože. 
o Postup opakujeme u všech panelů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.5 .Ilustrační foto osazování panelu spriroll 
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- Vybetonování věnce kolem stropních panelů. 
o V líci objektu bude dokola na tenkovrstvé cementové HELUZ lepidlo 
provedena vyzdívka z věncovek HELUZ 8/25 broušené. 
o Za vyzděné věncovky se vloží tepelná izolace Isover EPS tlušťky 80mm.  
o Vložíme třmínky věnce Ø8. 
o Vložíme vodorovnou Ø12 výztuž věnce a zalijeme betonem. 
o Pomocí distančním, dodržujeme krytí výztuže 30 mm. 
 
- Betonáž spár mezi panely. 
o Betonáž se bude provádět pomocí autodomíchávače Stettter AM7FHC o 
objemu bubnu 7 m3 . 
o Ze spár se odstraní nečistoty. 
o Před zalitím se namočí strany panelů a vloží zálivková výztuž Ø8 mm  
ve výšce podélné drážky. 
o Zálivková výztuž bude přivařena k výztuži věnce. 
o Betonová směs nesmí padat z výšky větší jak 1,5 m, aby nedocházelo k 
segregaci kameniva. 
o Zálivkový beton se vylévá speciálním nástavcem a při zalévání se 
kontroluje poloha výztuže. 
o Betonová směs se bude stahovat pomocí latě do výšky horní hrany 
stropních panelů. 
o Po zalití každé spáry se beton zhutní plošným vibrátorem. 
 
 
Obr. 5.6 Vyplnění zálivkové spáry 
 
 
- Ošetřování dobetonávek 
o Ošetřování betonu bude probíhat dle ČSN EN 13670, zde se určí na 
základě klimatických podmínek intervaly vlhčení. 
o Konstrukce budou opatřeny parotěsnou tkaninou, která bude stále 
viditelně vlhká. 
o Po dostatečném vytvrdnutí betonu – min 70% (4 dny)  může být 
zahájeno provádění zdění dalšího patra. 
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5.7 Jakost a kontrola kvality 
Montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami. Na správné 
provádění bude dohlížet stavbyvedoucí. Pro kontrolu jakosti provedení práce byl 
vytvořen kontrolní a zkušební plnán, který je samostatnou kapitolou této práce a je 
popsán v kapitole 8. 
 
5.7.1 Kontroly vstupní 
Před započetím prací se zkontroluje kompletnost projektové dokumentace 
potřebné k provádění stropní konstrukce. Pracovníci budou obeznámeni s podmínkami 
na staveništi a pracovišti. Stavbyvedoucí zkontroluje úplnost a správnost provedení 
zděných konstrukcí. Dále zkontroluje vytvrdnutí železobetonových věnců a zda z nich 
vyčnívá výztuž pro napojení věnce kolem stropních panelů. Zkontrolují se veškeré 
stroje, které se budou používat k montování stropní konstrukce. Stavbyvedoucí 
zkontroluje, zda byla dovezena všechna výztuž a zkontroluje zda se výztuž shoduje 
s projektovou dokumentací, tedy pro třmínky Ø8 a pro vodorovnou výztuž Ø12. Dále 
zda je správné množství výztuže, správné označení a zda jsou správně uloženy na 
dřevěných podkladcích o rozměrech 100x100 mm po 1 metru a jestli je přikryta folií 
proti navlhnutí. Také se zkontrolují pracovní podmínky. 
 
5.7.2 Kontrola mezioperační 
Každý den se kontrolují klimatické podmínky a to, ráno, v poledne a 2x večer a 
udělá se zápis do stavebního deníku. Práce nesmí být prováděny za snížené viditelnosti 
tj. viditelnost nižší než 30m. Dále při rychlosti větru nad 11 m/s, při dešti, bouřce nebo 
námraze. Teplota nesmí být nižší jak 5°C a v noci nesmí klesnout pod 0°C. Betonáž se 
nesmí provádět za vyšších teplot jak +30°C. V průběhu montáže panelů se kontroluje 
celistvost a neporušenost, správná manipulace s dílci a umístění dílce v konstrukci. 
Kvalita podmaltování a velikost uložení. Kontroluje se správné obezdění věncovkami a 
správné vložení a tloušťka tepelné izolace (80 mm) za věncovky. Při betonování zálivky 
mezi betony se kontrolu kvalita směsi a opět klimatické podmínky. Dále kontrolujeme 
způsob a četnost ošetřování vybetonovaných konstrukcí. Při každé dovážce panelů, se 
panely zkontrolují, zda nejsou poškozeny, zkontrolují se jejich rozměry zapíše se zápis 
o předání. 
5.7.3 Kontrola výstupní 
Po provedení stropní konstrukce se zkontrolují její výškové a půdorysné 
rozměry, pevnost a vytvrdlost a povrchová rovinnost betonových konstrukcí. Dovolené 
odchylky věnců ±5 mm na dvoumetrové lati. Mezní odchylka u ŽB panelů je ±10 mm. 
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5.8 BOZP 
Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou proškoleni o bezpečnosti 
práce, požární bezpečnosti a dané technologii etapy. O těchto školeních bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
 
 
 
Právní předpisy, které je nutno dodržovat: 
- Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č. 362/2005 sb. „o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
- ČSN 73 24 80 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 
- Požadavky na bezpečnost stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 „o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”. 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
- Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. 
 
Možné nehody, kterým nutno přecházet: 
- Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 1, písmene b - Při montáži stropních panelů nad 1. 
nadzemním podlažím, stropních desek nad 2. nadzemním podlažím budou 
pracovníci vystaveni pádu nad volnou hloubkou. 
- Nehoda stroje či tahače s pracovníkem z důsledku přehlédnutí. 
- Dle 591/2006 Sb. §3, písmene a - Při manipulaci zdvihacím zařízením 
(autojeřábem) hrozí pracovníkům úraz v důsledku neopatrné či špatné 
manipulace nebo v důsledku nepřizpůsobení se povaze pohybu přemísťovaného 
prvku. 
- Dle 591/2006 Sb. §8, odst. 1, písmene d – Popálení při svařování betonářské 
výztuže. 
- Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 7 - Při nepříznivých povětrnostních vlivech hrozí 
pracovníkům pád z výšky. 
- Nehoda zapříčiněná poruchou stroje. 
- Nehody zapříčiněné požitím omamných látek. 
- Poranění pádem předmětu z výšky. 
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Pro bezpečnost na staveništi  je třeba: 
- Provádět kontrolu kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách. 
- Vybavit všechny pracovníky ochrannými pracovními pomůckami, které jsou 
třeba pro danou činnost nezbytné. Při všech činnostech budou pracovníci 
používat 
ochrannou helmu, pracovní oděv a obuv. 
- Udržovat pořádek na staveništi. 
- Každý pracovník musí nosit reflexní vestu. 
- Průběžně se musí dělat úklid staveniště. Udržovat a čistit pracovní strojů a 
pomůcky. 
- Kontrolovat platnost průkazů jeřábníka a vazačů. 
- Zakázat vstup do nebezpečného prostoru jeřábu a nacházení se pod zavěšeným 
břemenem. Břemeno nesmí být přemisťováno nad prostorem, kde pracují 
pracovníci. 
- Dále technických stav strojů a zařízení, které se pro danou činnost používají. 
- Namátkově kontrolovat zda nejsou požívány alkoholické nápoje a jiné návykové 
látky na pracovišti. 
 
Bezpečnost práce na staveništi je blíže popsána v kapitole 9 – bezpečnost práce 
řešené etapy. Zde byly uvedeny pouze nejdůležitější body bezpečnosti na staveništi. 
 
5.9 Ekologie 
Při práci na staveništi a provádění jednotlivých procesů se řídíme podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví: 
- Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 
ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného 
rozvoje. 
- Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. 
- Působnost orgánů veřejné správy 
- Zamezení ropných úniků do půdy (např. motorová nafta) 
-vsáknutí do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s 
platnou 
  legislativou) 
- zamezení úniku: bezpečné zacházení, nevypouštět do kanalizace 
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Odpady vznikající při provádění montovaných stropních konstrukcí podle vyhlášky 
číslo 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 
Druh odpadu Číslo odpadu Kategorie Způsob zpracování 
Beton 17 01 01 O C 
Železo, ocel 17 04 05 O B 
Cihly 17 01 02 O C 
Plastové obaly 15 01 02 O A 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O A 
Motorová nafta 13 01 02 N A 
Motorové oleje 13 02 04 - 13 02 08 N A 
 
Legenda kategorie odpadu: 
O ostatní odpad 
N nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
B bude odevzdáno  do sběrných surovin 
C bude předáno k recyklaci  
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6.1 Vstupní kontroly 
Bod č. 1 – Kontrola projektové dokumentace 
 Projektová dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem a autorizovaným  
projektantem. Kontroluje se její kompletnost, správnost a úplnost. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a technický dozor investora. Provede se zápis do stavebního deníků. 
Bod č. 2 – Kontrola připravenosti pracoviště 
 Před započetím montáže stropu Spiroll musím být provedena přejímka 
předešlých prací. Musí být dokončeny obvodové a vnitřní zdi a železobetonový věnec. 
Zkontrolují se celkové rozměry objektu a rozměry jednotlivých místností. Zkontroluje 
se zda je k dispozici autojeřáb a zda jsou volné skládky pro uskladnění materiálu. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, provede se zápis 
do stavebního deníku, protokol o předání pracoviště 
 
Bod č. 3 – Kontrola převzetí materiálů 
 Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování. Je nutné 
zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků 
odpovídají objednávce. Ocel B500B, třmínky Ø 8 mm a podélná výztuž Ø12 mm. 
Výztuž mezi panely do zálivky bude Φ8 mm. Do konstrukcí lze zabudovávat pouze 
betonářskou ocel, jejíž jakost je potvrzena hutním atestem. Nutné je kontrolovat, jestli 
dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a k deformaci výztuže. Veškerá výztuž bude 
řádně označena: označení výrobku, číslo normy (ČSN EN 10080), jmenovité rozměry a  
skupinu oceli. 
 Kontrola dodání věncovek HELUZ 8/25 broušené a epelné izolace Isover EPS 
100 S tl. 80. Kontroluje se jejich počet, rozměr a neporušenost. 
 
Bod č. 4 – Kontrola skladování materiálu 
 Kontroluje se rovinnost, únosnosr a odvodnění skladovacích ploch. Skon bude 
minimálně 2%. V případě skladování výztuže, budou podloženy hranoly o rozměru 100 
x 100 mm po jednom metru. Výztuž se nesmí dotýkat povrchu skládky. Prvky se 
skladují na ležato. Skladované prvky musí být opatřeny folií proti dešti. Tepelná izolace 
a věncovky budou na skládce na paletách, tak aby se nedotýkala povrchu skládky a 
bude přikryta folií proti dešti. Palety budou max. 2 na sobě a to do výšky maximálně 1,5 
m. Mezi prvky bude prostor min. 750 mm. 
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
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Bod č. 5 – Kontrola způsobilosti dělníků 
 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 
pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden 
záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků 
vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění 
deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem 
opravňující vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce. 
Bod č. 6 – Kontrola strojů a zařízení 
 Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. 
Kontrolují technický stav jako je hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 
součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí. 
Po skončení prací musí být stroje opatřeny nádobami na zachytávání olejů a jiných 
kapalin, zabrzděny a uzamčeny. 
Zkontrolujeme umístění a únosnost autojeřábu Liebherr LTM 1060´3.1, který je určen 
ke zdvihání příhradových vazníků. Také kontrolujeme platnost průkazů jeřábníka a 
vazačů. Zkontrolujeme i technický list jeřábu a zda je technicky v pořádku. 
Zkontrolujeme prvky pro uchycování. 
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
 
Bod č. 7 – Kontrola bezpečnostních prvků 
 Pracovní četa musí být vybavena ochrannými pomůckami tj. pracovní boty, 
oděv a rukavice, reflexní vesta, ochranná přilba. Při práci ve výškách tj. nad 1,5 m nad 
terénem, musí být zajištěny ochranné pásy, jistící lana a žebříky proti pádu osob.  
 
Bod č. 8 – Kontrola podpůrných konstrukcí 
 Před započetím montáže stropu Spiroll musím být provedena přejímka 
podpůrných konstrukcí. Kontroluje se obvodové a vnitřní nosné zdivo, jejich umístění, 
svislost s odchylkou ± 20 mm a rovinnost s odchylkou ± 10 mm na jednom metru, 
v délce 10 metrů je odchylka max ± 50 mm. Tloušťka zdiva má dovolenou odchylku ± 
5 mm. Zdivo musí být zakončeno železobetonovým ztužujícím věncem, ze kterého musí 
být vyvedena výztuž  pro ŽB věnec kolem panelů spiroll. Povrch věnce musí být 
celistvý, bez viditelných prasklin, výklenků a štěrkových hnízd. Rovinnost na 
dvoumetrové lati nesmí  přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou 
maximálně ± 6 mm. 
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6.2 Mezioperační kontroly 
Bod č. 9 – Kontrola klimatických podmínek 
 Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně 
před započetím prací a provádí záznam každý den do stavebního deníku. Teplota se 
kontroluje 4x denně - ráno, v poledne a 2x večer. Za daných podmínek bude práce 
přerušena a to jsou: 
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy  
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na plošinách, pojízdných lešeních a 
žebřících     nad 5 m výšky práce, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 
m.s-1  
- dohlednost v místě práce menší než 30 m  
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C  
- teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C – nutné chránit povrch proti 
promrzání, způsob ochrany závisí na intenzitě mrazu, deště, větru a kombinaci těchto 
vlivů. 
 
Bod č. 10 – Kontrola převzetí panelů Spiroll 
  Kontrolujeme, zda jsou prvky celistvé a nepoškozeny, jejich rozměry a správnou 
tloušťku. Maximální odchylky rozměrů jsou ± 15 mm na délku panelu, ± 10 na výšku 
panelu a ± 5 mm na šířku panelu. Kontrola probíhá pří každé přejímce materálu. Kvalita 
je doložena výsledky zkoušek a certifikáty. 
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
 
Bod č. 11 – Kontrola zaháknutí dílce 
 Před zavěšením se zkontroluje stav prvku a přesvědčíme se o jeho místu 
zabudování. Kontrolujeme stav háků. Pří zvednutí se očistí od případných nečistot. 
Nejprve se prvek zdvihne 300 mm a následně se může dopravit na místo zabudování. 
Při přepravě panelu, nesmí docházet ke škubavým pohybům, k houpání a otáčení. 
 
Bod č. 12 – Osazení stropních dílců 
 Zkontroluje se správnost uložení, což je 150 mm. Panely se musí uložit stranou, 
která je tomu určena, tedy tak jak byly přivezeny. Pod každým panelem bude věnec 
navlhčen. Panely se osazují do maltového lože tl. 10 mm z malty MC10 
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Bod č. 13 – Kontrola zálivkové výztuže 
 Ze spár musí být odstraněny všechny napadené nečistoty. Boky panelů musí být 
před zalitím zálivky nasáklé vodou. Zálivková výztuž je průměru 8 mm a osazuje se ve 
výšce spodní podélné drážky. Výztuž musí být kotvena v železobetonovém věnci. 
 
Bod č. 14 – Kontrola dodávky čerstvého betonu 
 Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je 
doložena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se 
musí shodovat s objednávkou. Pro zálivku beton C16/20 s plnivem o max. zrnu 8 mm, 
pro věnce C16/20. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství a 
kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku 
vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 
betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se bude provádět pomocí 
zkoušky sednutím: Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2   
Bod č. 15 – Kontrola styků panelů a jejich ošetření 
Zálivkový beton se vylévá speciálním nástavcem a při zalévání se kontroluje 
poloha výztuže. Kontroluje se správné zhutnění zálivky. Hutnění bude probíhat po 
jednotlivých panelech plošným vibrátorem. Zálivka musí lícovat s horním povrchem 
panelů. Práce nebude probíhat při teplotě nižší jak 5°C. Zálivka bude chráněna před 
vyschnutím trvale vlhkou geotextýlií. 
Bod č. 16 – kontrola provedení výztuže věnce 
 Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i 
technického dozoru investora. Před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné poloze. 
Kontrola musí potvrdit, že jsou použity třmínky Ø8 mm  a vodorovná výztuž Ø12 mm  
ve stanovených roztečích. Musí být dodrženo stanovené krytí výztuže, které je zajištěno 
distančníky. Výztuž nesmí být znečištěna škodlivými látkami. Výztuž je řádně svázána 
a zajištěna proti posunutí při betonáži - mezi pruty je minálně 150 mm prostor pro 
betonáž a zhutnění ponorným vibrátorem. 
 
Bod č. 17 – Kontrola betonáže věnců 
 Beton se ukládá tak, aby veškerá výztuž byla zabetonována v řádně zhutněném 
betonu a měla požadované krytí. Ukládá se max. z výšky 1,5 m aby nedošlo k oddělení 
plniva v betonové směsi. Kontroluje se, za je výztuž správně usazena a upevněna, tak 
abych nedošlo k jejímu posunu při betonáži. Při hutnění se kontrolují vzdálenosti 
vpichů, které musí být max. 1,4 násobek poloměru účinnosti vibrátoru.  
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6.3 Výstupní kontroly 
 
Bod č. 18 – Kontrola povrchu betonu 
 Po potřebném zatvrdnutí provedeme kontrolu zálivky a ztužujícího věnce. Nikde 
nesmí vyčnívat výztuž. Povrch věnce musí být celistvý, bez viditelných prasklin, 
výklenků a štěrkových hnízd.  
 
Bod č. 19 – Kontrola geometrické přesnosti 
 Mezní odchylky ve vodorovném směru jsou: 
 do 4 m je 8 mm 
 4-8 m je 10 mm 
 8-16 m je 12 mm 
 Rovinnost ztužujícího věnce na dvoumetrové lati nesmí přesáhnout ±5 mm. 
Odchylky v rozměrech průřezu budou maximálně ± 6 mm. 
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Zkratky: 
 SV - stavbyvedoucí 
M - mistr 
St - strojník 
TDI - technický dozor investora 
PD - projektová dokumentace 
DL - dodací list 
SD - stavební deník 
 
Legislativa:  
ČSN 73 0420 -1 - Přesnost vytyčování staveb     srpen 2002 
Část 1: Základní požadavky        
 
ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb     červenec2002 
Část 2: Vytyčovací odchylky        
 
ČSN EN 12350 - 1 - 7 - Zkoušení čestvého betonu - Část 1 - 7   říjen 2009 
 
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu     prosinec 2005 
Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně       
 
ČSN 26 9010 - Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček listopad 1993 
ČSN 73 0210 – 1 - Geometrická přesnost ve výstavbě.    leden 1993 
Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení      
 
ČSN EN 13670 + Opr1 - Provádění betonových konstrukce  červen 2010 
 
ČSN EN 206 - 1 + A1 + A2 + Z1 až Z4 – Beton     září 2001 
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda     
 
ČSN EN 12504 – 2 - Zkoušení betonu v konstrukcích     únor 2013 
Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem  
           
ČSN EN 13 791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku 
 v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích   červen 2007 
   
Zákon č. 183/2006 Sb.       březen 2006 
O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
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ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  listopad 2006  
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby     
 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb    listopad 2006 
   
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.       září 2001 
 Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  
provoz a používání strojů,  technických zařízení, přístrojů a nářadí  
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb        prosinec 2006 
 O bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
      
Vyhláška č. 62/2013 Sb.         únor 2013 
Kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.o dokumentaci staveb    
     
Zákon č. 350/2012 Sb.         září 2012 
Změna stavebního zákona a změna souvisejících zákonů 
 
Zákon č. 22/1997 Sb.        září 1997 
O technických požadavcích na výrobky a související předpisy  
 
Zákon č. 505/1990 Sb. se změnou 85/2015 Sb. - zákon o metrologii únor 1991 
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7.1 Obecná charakteristika 
Název:    Divadlo  
Místo stavby:  Ždírec nad Doubravou, parcela č. 612/12 
Investor:   Kraj Vysočina 
 Druh stavby:   Občanská stavba  
Účel stavby:   Kulturní stavba 
7.1.1 Obecná charakteristika objektu 
Na stavební parcele se bude nacházet kulturní zařízení – divadlo, parkoviště a 
příjezdové komunikace. Dle geologického průzkumu se stavba bude nacházet na zemině 
III. Kategorie. Základová konstrukce navržena jako betonová z pásů ve dvou úrovních -
2850mm a  -1400mm, na kterých je železobetonová základová deska. Svislé obvodové  
zdivo je  z tvárnic Heluz Family 440 a vnitřní nosné zdivo z Heluz aku 25, nenosné 
zdivo Heluz 14. Stropní konstrukce je sestavena ze stropních předpjatých panelů 
SPIROLL a železobetonový desek. Střešní konstrukce nad 1NP je navržena jako plochá 
střecha, nad 2NP bude střecha sedlová, nesená dřevěnou příhradovou konstrukcí  se 
sklonem 20° a krytinou Lindab. 
7.1.2 Obecná charakteristika procesu 
 V tomto předpisu je popsán sled a postup činnosti pro provedení nosné 
konstrukce střechy z dřevěných příhradových vazníků. Dále je zde popsána doprava 
materiálu na staveniště, kontroly procesu, vzniklé odpady a jejich likvidace, personální 
obsazení a potřebné pracovní pomůcky. 
7.2 Materiál, doprava, skladování 
7.2.1 Materiál 
 Na stropní konstrukci budou použity dřevěné příhradové vazníky s výškou 
uprostřed rozpětí 3 215 mm. Vazníky jsou pro rozpon 18 250 mm a jejich délka je 
20 150 mm. Dalším materiálem je zavětrování, které bude řešeno Ondřejskými kříži. 
Vazníky budou k věnci kotveny pomocí úhelníků.  
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Výpis ostatních materiálů 
 Obr. 7.1 Dřevěné příhradové vazníky. 
 
Dřevěné příhradové vazníky   40 ks 
Ocelové kotvící uhelníky BMF 90:  160 ks 
Závitová tyč M12:    20 m 
Závitová tyč M10:    20 m 
Matky, podložky:    2 balení - 400 ks 
Styčníkové desky:  150 x 300 mm  80 ks 
   400x250 mm  80 ks 
Svorníky M12     120 ks 
Chemická kotva Fischer 300 ml:   8 ks 
    
7.2.2 Doprava 
Primární doprava 
Primární doprava bude sloužit k dopravě materiálu na stavbu. Pro převoz lehčích 
materiálů bude užitkový vůz Iveco Furgon Daily. Spojovací materiály a uhelníky budou 
nakoupeny v Hlinsku, v prodejním skladu firmy Holasová s.r.o. sídlící na ulici nádraží 
ČD. Dřevěné vazníky, sním i materiál pro zavětrování, budou dováženy navrženou 
soupravou složenou z tahače Scania R580 a návěsu Schwarmüller. Výrobna vazníku je 
situována v průmyslovém areálu Útěchov, nedaleko Brna, odtud budou dováženy na 
staveniště. K přepravě bude použitý uchycovací systém, aby nedocházelo k posunu 
přepravovaného materiálu. 
 
Sekundární doprava 
Sekundární doprava je zajištěna autojeřábem Liebherr LTM 1060-3.1. Vazníky 
budou převáženy rozložené na dvě časti. Autojeřáb bude na stanovišti ST2. Řidič tahače 
objede autojeřáb přes výhybku a zastaví 15 m před autojeřábem. Vazníky přesune 
autojeřáb na zpevněnou plochu výhybky, kde se smontují v celek a následně budou 
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autojeřábem přeneseny na místo zabudování. Drobný materiál jako jsou závitové tyče a 
matky, budou nošeny ručně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. Rozmístění závitových tyčí vyčnívajících z věnce. 
Obr. 7.2 Rozmístění závitových tyčí. 
 
7.2.3 Skladování 
 V případě potřeby skladování bude, v jižní časti staveniště, k dispozici 
skladovací plocha IV. Skladovací plochy budou ze zhutněného štěrku frakce 32/63. 
Budou rovinné se spádem 2% pro odvodnění směrem od objektu. Prvky budou 
skladované naležato do max. výšky 1,5 m. Mezi jednotlivými prvky musí být dodržena 
průchozí šířka 750 mm. Vazníky musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich 
deformaci. Musí být na dřevěných podkladních hranolech o rozměru 100x100 mm. 
Proti dešti budou chráněny folií. 
 Drobný materiál bude skladován v uzamykatelné buňce tomu určené. 
7.3 Převzetí pracoviště 
Montáž může být započata až po zhotovení železobetonových věnců v 2NP, 
které musí být dostatečně vytvrzeny, minimálně 70% pevnosti. Před zahájením prací 
musí být provedena kontrola provedení železobetonových věnců. Jeho povrch musí být 
celistvý, bez viditelných prasklin, výklenků a štěrkových hnízd. Rovinnost na 
dvoumetrové lati nesmí  přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou 
maximálně ± 6 mm. Do věnců budou zabetonovány šroubovice pro ukotvení vazníků. 
Vyčnívat budou 5 cm nad povrch věnce. První šroubovice bude vyčnívat 180 mm od 
štítu na stupem stavebního objektu a dále dle obrázku. Staveniště bude oploceno a 
budou hotovy skladovací plochy a komunikace ze zhutněného štěrku tl. 200 mm. Dále 
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budou zřízeny potřebné přípojky tj. voda, kanalizace, elekřina. Na staveništi budou také 
veškeré buňky a kontejnery. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
7.4 Obecné pracovní podmínky 
 Pokud bude nezbytně nutné pracovat při teplotách pod 5°C, bude na staveništi 
zavedeno zimní opatření pro dělníky. Teplota nesmí přesáhnout více jak +30°C nebo 
méně jak -10°C.  Maximální rychlost větru nesmí přesáhnout 8 m/s. práce nesmí 
probíhat za snížené viditelnosti, deště, bouřky, sněžení nebo za námrazy. 
 Staveniště bude oploceno  s výstražnými a informačními tabulemi u vjezdu a 
výjezdu. Na staveništi bude zřízena zpevněné komunikace a skladovací plochy. Také se 
budou na staveništi nacházet šatna pro pracovníky, která bude sloužit také jako denní 
místnost, hygienická buňka vybavena toaletami, sprchami a umyvadly. Dále sklad 
drobného  materiálu, sklad nářadí, silo na suché maltoviny s kontinuální míchačkou. Na 
staveništi jsou zřízeny inženýrské sítě pro vodu, elektřinu a odvod odpadních vod. 
Pracovníci budou mít možnost parkovat auta, na zpevněné ploše vyhrazené pro 
parkování.  
 Všechny pracovníci budou proškoleni o BOZP, budou seznámeni 
s technologickými postupy pro tvorbu panelových stropů. Vazači budou mít platný 
vazačský průkaz. Řidič autojeřábu  bude mít platný jeřábnický průkaz. 
 
 
7.5 Personální obsazení 
 
Funkce požadavky počet 
Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 
Obsluha autojeřábu jeřábnický průkaz 1 
Vazač vazačský průkaz 2 
Montážník vazačský průkaz 2 
Tesař vyučen v oboru 2 
Řidič nákladní soupravy C + E 2 
Pomocný pracovník   2 
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7.6 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 
7.6.1 Stroje a nářadí 
Stroje 
- Tahač Scania R580      2 ks 
- Návěs Schwarmüller      2 ks 
- Autojeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1   1 ks 
- Užitkový vůz Furgon Iveco Daily 35C11V   1 ks 
Nářadí 
- Uhlová bruska GSW 17-125 INOX Profesional  1 ks 
- Motorová pila       1 ks 
- Vrtačka s příklepem      1 ks 
7.6.2 Pracovní pomůcky 
Úvazky, svinovací metr, klíny, vodováha, tesařské kladivo, uhelník, kleště, aku-
vrtačka, tesařské tužky, olovnice, pojízdné lešení 
7.6.3 Pomůcky BOZP 
 Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky tj. přilba, pracovní 
oděv a obuv, reflexní vesta a ochranné rukavice. 
7.7 Pracovní postup 
Při přebírání materiálu ho vždy zkontrolujeme, zda je správný počet a zda není 
poškozen.  Provede se kontrola železobetonových věnců, na které se budou vazníky 
pokládat. Pokládka vazníků bude probíhat dle následujícího obrázku, tj. od vstupní 
části stavebního objektu. Autojeřáb bude na stanovišti ST2, odkud dokáže osadit 
všechny vazníky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.3 Dřevěné příhradové vazníky 
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Montáž dřevěných vazníků bude probíhat z pojízdného lešení, umístěného na 
stropních panelech 1NP.  
Vazníky budou přivezeny a případně skladovány na dvě časti. Vazník se nejprve 
musí sbít dohromady a to tak, že se dvě části vazníků přenesou pomocí autojeřábu na 
výhybku, která bude pro tuto pracovní část sloužit jako předmontážní plocha, u 
stanoviště ST2. Tam se přibijí k sobě styčníkovými deskami pomoví hydraulického lisu 
a na čtyřech místech svorníky dle schématu. Spoj je posouzený statikem a je vyhovující. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.4 Schéma spoje příhradového vazníku. 
 
Po důkladném sbití a zkontrolování spojů se vazník, už celý, uchytí na lano 
autojeřábu, který ho přenese na k místu zabudování. Vazníky budou uchyceny 
pomocí traverzy na třech místech.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obr. 7.5 Upevnění vazníku na lano autojeřábu. 
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 Vazníky jsou od sebe osově vzdálené 900 mm.  
 Před jejich osazením se na věnec provede penetrační  nátěr, aby došlo 
k oddělení materiálu a nedocházelo ke kondenzaci vodních par mezi 
vazníkem a věncem.  
 Jako první se osadí štítový vazník, který se po osazení zapře dvěmi 
dočasnými vzpěrami. 
 Vazník se z každé strany ukotví pomocí uhelníku a předem připravených 
šroubovic M12 k věnci. Dále se provrtá vazník a sešroubují se uhelníky skrz 
vazník k sobě opět šroubovící M12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 Obr. 7.6 Ukotvení vazníků pomocí úhelníků a zabetonovaných svorníků. 
 Pro dosažení konečné tuhosti se skrz otvory v uhelníku navrtají další dvě 
otvory do věnce o průměru 12 mm, důkladně se vyčistí a vloží se chemická 
malta se závitovou tyčí M10 
 Aplikace chemické malty do betonu: 
1. Vyvrtat otvor hloubky 100 mm, průměru 12 mm 
2. Řádně vyčistit od prachu pomocí vyfukování a kartáčku - opakovaně 
3. Vyplnit otvor od spodu chemickou maltou 
4. Zasunout závitovou tyč M10 
5. Po vytvrzení chemické malty je možno závitovou tyč plně zatížit 
 
 
 
 
 
Obr. 7.7 Postup ukotvení závitové tyče chemickou maltou. 
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          Obr. 7.8 Doby vytvrzení chemické malty. 
 
Výše uvedené časy platí od okamžiku kontaktu mezi pryskyřicí a tvrdící 
přísadou ve statickém směšovači. Pro montáž musí být teplota kartuše  alespoň 
+5°C. Pokud se pracuje s přestávkami, je nutné směšovač vyměnit.  
 
 Po řádném ukotvení vazníku se může odvázat z lan autojeřábu 
 Takto postupujeme u všech vazníků.  
 Jednotlivé vazníky se dočasně zajišťují na kříž přibitými prkny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Obr. 7.9 Dočasné zavětrování vazníku. 
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 Trvalé ztužení vazníků v rovině střechy bude zajištěno pomocí diagonál, 
které povedou před dvě pole a latěmi, jejichž osová vzdálenost je 600 mm. 
Diagonály budou u krajních vazníků na obou stranách a dvakrát uprostřed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.10 Ztužení v rovině střechy diagonálami a podélnými latěmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.11 Princip fungování diagonálního ztužidla 
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7.8 Jakost a kontrola kvality 
Montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami. Na správné 
provádění bude dohlížet stavbyvedoucí. Pro podrobnější kontrolu jakosti provedení 
práce byl vytvořen kontrolní a zkušební plán, který je samostatnou kapitolou této práce 
a je popsán v kapitole č. 11. 
 
7.8.1 Kontroly vstupní 
Před započetím prací se zkontroluje se kompletnost projektové dokumentace 
potřebné k provádění střešní konstrukce. Pracovníci budou obeznámeni s podmínkami 
na staveništi a pracovišti. Stavbyvedoucí zkontroluje úplnost a správnost provedení 
zděných konstrukcí 2NP. Dále zkontroluje vytvrdnutí železobetonových věnců a zda 
z nich vyčnívá výztuž pro přichycení příhradových vazníků a zda je umístěna přesně dle 
projektu. Zkontrolují se veškeré stroje, které se budou používat k montování střešní 
konstrukce. Stavbyvedoucí zkontroluje, zda byla dovezena všechen potřebný materiál, 
který je uveden ve výpisu materiálu. Také se zkontrolují pracovní podmínky a 
připravenost staveniště.  
 
7.8.2 Kontrola mezioperační 
Každý den se kontrolují klimatické podmínky a to, ráno, v poledne a 2x večer a 
udělá se zápis do stavebního deníku. Práce nesmí být prováděny za snížené viditelnosti 
tj. viditelnost nižší než 30m. Dále při rychlosti větru nad 8 m/s, při dešti, bouřce nebo 
námraze. Teplota nesmí být nižší jak -10°C. Při každé dovážce vazníků se zkontroluje 
zda nejsou poškozeny, zkontrolují se jejich rozměry, počet a zda se neuvolnily spoje při 
převážení. Zapíše se zápis o předání. Při skladování vazníků, se kontroluje jejich 
správné skladování, tak aby ležely na podkladcích a byly přikryty folií proti dešti. 
V průběhu montáže se kontroluje celistvost a neporušenost, správná manipulace 
s dílci a umístění dílce v konstrukci. U každého vazníku se zkontroluje, zda byl správně 
a pevně smontován. Dále se kontroluje kotvení každého vazníku do železobetonového 
věnce a správné zavětrování. Tyto kontroly provádí stavbyvedoucí a mistr. 
 
7.8.3 Kontrola výstupní 
Po provedení střešní konstrukce se zkontroluje správnost provedení a správnost 
umístění. Správnost spojů a zavětrování. Všechny kontroly se zapíší do stavebního 
deníku. 
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7.9 BOZP 
Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou proškoleni o bezpečnosti 
práce, 
požární bezpečnosti a dané technologii etapy. O těchto školeních bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
 
Právní předpisy, které je nutno dodržovat: 
- Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č. 362/2005 sb. „o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
- Požadavky na bezpečnost stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 „o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”. 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
- Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. 
 
Možné nehody, kterým nutno přecházet: 
- Pád z výšky. 
- Poranění pádem předmětu z výšky. 
- Nehoda stroje či tahače s pracovníkem z důsledku přehlédnutí. 
- Pád břemena z jeřábu. 
- Nehoda zapříčiněná špatnou manipulací se strojem. 
- Nehoda zapříčiněná poruchou stroje. 
- Nehody zapříčiněné požitím omamných látek. 
 
Pro bezpečnost na staveništi  je třeba: 
- Provádět kontrolu kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách. 
- Vybavit všechny pracovníky ochrannými pracovními pomůckami, které jsou 
třeba pro danou činnost nezbytné. Při všech činnostech budou pracovníci 
používat ochrannou helmu, pracovní oděv a obuv. 
- Udržovat pořádek na staveništi. 
- Každý pracovník musí nosit reflexní vestu. 
- Průběžně se musí dělat úklid staveniště. Udržovat a čistit pracovní strojů a 
pomůcky. 
- Kontrolovat platnost průkazů jeřábníka a vazačů. 
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- Zakázat vstup do nebezpečného prostoru jeřábu a nacházení se pod zavěšeným 
- břemenem. Břemeno nesmí být přemisťováno nad prostorem, kde pracují 
pracovníci. 
- Dále technických stav strojů a zařízení, které se pro danou činnost používají. 
- Namátkově kontrolovat zda nejsou požívány alkoholické nápoje a jiné návykové 
látky na pracovišti. 
 
Bezpečnost práce na staveništi je blíže popsána v kapitole 9 – Bezpečnost práce 
řešené technologické etapy. Zde byly uvedeny pouze nejdůležitější body bezpečnosti na 
staveništi. 
 
7.10 Ekologie 
Při práci na staveništi a provádění jednotlivých procesů se řídíme podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví: 
- Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 
ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného 
rozvoje. 
- Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. 
- Působnost orgánů veřejné správy 
- Zamezení ropných úniků do půdy (např. motorová nafta) 
-vsáknutí do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s 
platnou 
  legislativou) 
- zamezení úniku: bezpečné zacházení, nevypouštět do kanalizace 
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Odpady vznikající při provádění montovaných stropních konstrukcí podle vyhlášky 
číslo 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 
Druh odpadu Číslo odpadu Kategorie Způsob zpracování 
Železo, ocel 17 04 05 O B 
Dřevo 71 02 01 O C 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O A 
Motorová nafta 13 01 02 N A 
Motorové oleje 13 02 04 - 13 02 08 N A 
 
Legenda kategorie odpadu: 
O ostatní odpad 
N nebezpečný odpad 
Legenda likvidace odpadu: 
A bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
B bude odevzdáno  do sběrných surovin 
C bude předáno k recyklaci  
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8.1 Vstupní kontroly 
Bod č. 1 – Kontrola projektové dokumentace 
 Projektová dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem a autorizovaným  
projektantem. Kontroluje se její kompletnost, správnost a úplnost. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a technický dozor investora. Provede se zápis do stavebního deníků. 
Bod č. 2 – Kontrola připravenosti pracoviště 
 Kontrola dokončených předcházejících prací. Obvodové a vnitřní nosné zdivo 
musí být zakončeno železobetonovým ztužujícím věncem. Kontrola vyvedení kotvících 
prvků pro upevnění dřevěných příhradových vazníků pomocí pozinkovaných uhelníků. 
Kotvící prvky jsou ze závitových tyčí M12 a musí vyčnívat minimálně 50 mm. Musí být 
dokončen komín, který bude prostupovat střešní konstrukcí. Dále se bude kontrolovat 
čistota pracoviště. Výhybka vedle stanoviště ST2 musí být čistá, budou se zde sbíjet 
vazníky.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, provede se zápis 
do stavebního deníku, protokol o předání pracoviště. 
 
Bod č. 3 – Kontrola převzetí materiálů 
  Kontrolujeme druh dřeva, jakost a správné množství dle projektové 
dokumentace a objednacího listu. Při přebírání vazníků kontrolujeme jejich rozměry, 
tvar jestli nejsou poškozeny, nebo uvolněny spoje. Vazníky nesmí mít podélné ani 
šikmé trhliny. Dřevo musí být bez lýka a kůry. Prvky by neměly mít odchylku větší jak 
5 mm. Prvky budou naimpregnované. Konstrukce, které se dodatečně opracovávají, 
musí být dodatečně naimpregnovány. Dřevěné prvky musí být dostatečně vysušeny, 
vlhkost maximálně 20%, to se měří vlhkoměrem. Styčníkové desky budou bez 
povrchových vad. Kontrolují se tloušťky spár, ta nesmí být větší jak 3 mm. Celkové 
rozměry příhradových vazníků nad 10 m se nesmí odchylovat od předepsaných rozměrů 
více než 1 mm na každý metr. 
Minimální rozměry prvků v příhradovém vazníku: 
Tloušťka:     min. 35 mm 
Výška vnějších prvků:  min. 70 mm 
Výška vnitřních prvků:  min. 58 mm 
 Styčníkové desky nesmí být odchýleny od své předepsané polohy více než 5 mm 
v jakémkoliv směru. Trny styčníkové desky musí směřovat kolmo k povrchu dřeva. 
Povrch desek nesmí být zkroucený. Spára mezi povrchem dřeva a styčníkovou deskou 
nesmí být větší než 1 mm. Styčníkové desky nesmí přesahovat přes vnější okraj 
příhradového vazníku. Spodní styčníky musí mít mezeru od konstrukce, na kterou se 
vazník pokládá, minimálně 3 mm.  
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
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Bod č. 4 – Kontrola skladování materiálu 
 Kontroluje se rovinnost, únosnosr a odvodnění skladovacích ploch. Skon bude 
minimálně 2%. V případě skladování dřevěných vazníků, budou podloženy hranoly o 
rozměru 100 x 100 mm. Vazníky se nesmí dotýkat povrchu skládky. Jednotlivé prvky 
jsou mezi sebou také prokládány, aby nedošlo k přímému kontaktu prvků. Vazníky se 
mohou takto skládat na sebe maximálně do výšky 1.5 m. Prvky se skladují na ležato. 
Skladované prvky musí být opatřeny folií proti dešti. Spojovací materiál a drobné nářadí 
se uskladní v uzamykatelné buňce.  
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
Bod č. 5 – Kontrola způsobilosti dělníků 
 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 
pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden 
záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků 
vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění 
deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem 
opravňující vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce. 
Bod č. 6 – Kontrola zdvihacího mechanismu 
 Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. 
Kontrolují technický stav jako je hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 
součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí. 
Po skončení prací musí být stroje opatřeny nádobami na zachytávání olejů a jiných 
kapalin, zabrzděny a uzamčeny. 
Zkontrolujeme umístění a únosnost autojeřábu Liebherr LTM 1060´3.1, který je určen 
ke zdvihání příhradových vazníků. Také kontrolujeme platnost průkazů jeřábníka a 
vazačů. Zkontrolujeme i technický list jeřábu a zda je technicky v pořádku. 
Zkontrolujeme prvky pro uchycování. 
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
Bod č. 7 – Kontrola rovinnosti podpůrných konstrukcí 
 Kontroluje se obvodové zdivo, jejich umístění, svislost s odchylkou ± 20 mm a 
rovinnost s odchylkou ± 10 mm na jednom metru, v délce 10 metrů je odchylka max ± 
50 mm Dále se provede kontrola ztužujícího věnce. Věnec musí být dostatečně vytvrdlý 
tj. minimálně 70% (min. 14 dní). Povrch věnce musí být celistvý, bez viditelných 
prasklin, výklenků a štěrkových hnízd. Rovinnost na dvoumetrové lati nesmí  
přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou maximálně ± 6 mm. 
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
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8.2 Mezioperační kontroly 
 
Bod č. 8 – Kontrola klimatických podmínek 
 Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně 
před započetím prací a provádí záznam každý den do stavebního deníku. Teplota se 
kontroluje 4x denně - ráno, v poledne a 2x večer. Za daných podmínek bude práce 
přerušena a to jsou: 
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy  
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na plošinách, pojízdných lešeních a 
žebřících     nad 5 m výšky práce, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 
m.s-1  
- dohlednost v místě práce menší než 30 m  
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C  
 
Podmínky, které práci na staveništi omezují:  
- pokles teploty na hranici 5 °C - je nutné provádět zimní opatření pro dělníky: častější 
přestávky, teplý čaj 
Bod č. 9 – Kontrola lešení 
Konstrukce a montáž lešení musí odpovídat ČSN 7308102, musí být stabilní a 
musí být zajištěno proti odklopení od zdi vzpěrami. Podlaha lešení musí být minimálně 
600 mm. Vstup na lešení zajištěn stabilním žebříkem, který přesahuje nad podlahu 
lešení o 1100 mm. Lešení bude obsahovat dvoutyčové zábradlí, kde první tyč je ve 
výšce 550 mm a druhá tyč ve výšce 1100 mm. Lešení bude pojízdné a proto se musí 
kontrolovat zajištění stabilní polohy. 
Bod č. 10 – Kontrola osazení vazníků 
 Kontroluje se správné umístění a kotvení. Vazníky musí být ve svislé poloze. Do 
podpor jsou vazníky kotveny pomocí pozinkovaných uhelníků, průběžně se kontroluje 
správnost tohoto ukotvení. Kontroluje se správnost zavětrování.  
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, provede se zápis 
do stavebního deníku. 
 
Bod č. 11 – Kontrola tuhosti 
 Kontroluje se dodržení všechno technologických postupů. Kontrola dotažení a 
tuhosti všech spojů. U hřebíkových spojů kontrolujeme zda jsou hřebíky zaraženy, 
hlavička hřebíku musí být v jedné úrovni s povrchem dřeva. Svorníky mají být utaženy 
tak, aby spojované prvky těsně lícovaly ve spárách. V případě vysychání dřeva, se po 
ustálení vlhkosti dotahují. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do 
stavebního deníku. 
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8.3 Výstupní kontroly 
Bod č. 12 – Kontrola geometrie 
 Kontrolujeme rozměry a vzdálenost jednotlivých prvků tj. osová vzdálenost 
vazníků 900 mm. Celá konstrukce se zkontroluje pomocí olovnice ve svislém i 
vodorovném směru. Povolená odchylka je ± 10 mm. 
 Kontrolu Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, provede 
se zápis do stavebního deníku. 
Bod č. 13– Kontrola zakrytí konstrukce 
 V případě časového odstupu provádění střešního pláště musí být konstrukce 
chráněna proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Konstrukce se chrání překrytím 
vodotěsné folie. 
 Kontrolu Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, provede 
se zápis do stavebního deníku. 
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Zkratky: 
 SV - stavbyvedoucí 
M - mistr 
St - strojník 
TDI - technický dozor investora 
PD - projektová dokumentace 
DL - dodací list 
SD - stavební deník 
 
Literatura:  
ČSN 73 02 10-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
  ČSN 73 28 10 – Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 
 ČSN 73 31 30 - Truhlářské stavební práce - Provádění 
 ČSN 73 02 05 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukc 
  ČSN 73 28 24 - Třídění dřeva dle pevnosti 
  ČSN EN 1990:2004 - Zásady navrhování stavebních konstrukcí 
 ČSN EN 1239 - Požadavky na hydroizolační pásy a folie 
  ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí 
  ČSN EN 301 - Klasifikace a technické požadavky na dřevěné kce 
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9.1 NAŘÍZENÍ VLÁDY 
9.1.1 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích - 591/2006 Sb.: 
§ 3 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) 
při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 
staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 
k tomuto nařízení, 
b) 
byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí. 
1. 
práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, 
které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem 7) a které zahrnují vytýčení tras technické 
infrastruktury. 
2. 
práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 
zhutňování . 
3. 
práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, 
tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných 
konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo 
dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním. 
4. 
práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 
funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení. 
5. 
práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo 
její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem. 
6. 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu. 
 108 
 
 
7. 
práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky. 
 
§ 4 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 
prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 
pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže při jejich 
provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob 
nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto 
prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního 
předpisu. 
 
§ 5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel 
stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto 
nařízení, která obsahuje: 
 Datum odeslání oznámení. 
 Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 
zadavatele stavby (stavebníka). 
 Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
 Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností  
 Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 
zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, 
popřípadě osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 
 Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa 
bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby. 
 Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa 
bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 
 Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
 Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
 Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
 Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
 Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné 
jednat jeho jménem. 
 
 
 
 
 109 
 
 
 
§ 6 
 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví  
příloha č. 5 k tomuto nařízení. 
 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
§ 7 
Koordinátor během přípravy stavby 
a) 
dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 
hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky přiměřené, 
 
b) 
poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 
 
c) 
zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 
 
d) 
zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 
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§ 8 
(1) Koordinátor během realizace stavby 
koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu 
stavby 
 a) 
na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně 
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 
 
b) 
dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních 
nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se 
s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na 
sebe budou bezprostředně navazovat, 
 
c) 
spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo činností, 
 
d) 
sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na 
zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
e) 
kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 
cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
 
f) 
spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 
provádějící technický dozor stavebníka, 
 
g) 
zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 
podle zvláštního právního předpisu. 
 
(2) Koordinátor během realizace stavby 
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a) 
navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 
osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
 
b) 
sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a 
termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 
 
 
 
c) 
provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
 
 
 
 
9.1.2 - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - 362/2005 Sb.: 
 
§ 1 
 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 
upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z 
výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
 
§ 3 
 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění. 
 
b) 
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na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 
1,5m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 
zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 
konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití 
prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s 
ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených 
zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 
půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich 
vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby 
volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, 
například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory 
ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o 
šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při 
zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti 
prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 
(pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 
předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní 
situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
 
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 
přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce 
musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
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9.2 STANOVENÍ RIZIKA PŘI PRACÍCH: 
 
2.1 – Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 1, písmene b - Při realizaci nosného zdiva a příček 
jednotlivých podlaží budou pracovníci vystaveni riziku pádu z lešení vybudovaného pro 
dozdění druhé poloviny výšky těchto svislých konstrukcí. 
 
2.2 - Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 1, písmene b - Při montáži stropních panelů nad 1. 
Nadzemním podlažím, stropních desek nad 2. nadzemním podlažím budou pracovníci 
vystaveni pádu nad volnou hloubkou. 
 
2.3 –Dle 591/2006 Sb. §3, písmene a - Při manipulaci zdvihacím zařízením 
(autojeřábem) hrozí pracovníkům úraz v důsledku neopatrné či špatné manipulace nebo 
v důsledku nepřizpůsobení se povaze pohybu přemísťovaného prvku. 
 
2.4 – Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 6 - Při pracích na lešeních hrozí pracovníkům 
propadnutí podlahou lešení. 
 
2.5 - Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 7 - Při nepříznivých povětrnostních vlivech hrozí 
pracovníkům pád z výšky. 
 
2.6 – Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 5 - Při pracích u schodišť hrozí pracovníkům pád 
otvorem ve stropní konstrukci pro schodiště. 
 
2.7 – Dle 591/2006 Sb. §8, odst. 1, písmene d – Popálení při svařování betonářské 
výztuže. 
 
9.3 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ PROTI ÚRAZŮM: 
 
3.1 – Při práci ve výšce tj. nad 1,5 m nad okolní úrovní, nebo pokud volná hloubka 
přesahuje 1,5 m, musí být pracovníci ochráněni proti pádu. Lešení bude mít podlahu 
minimálně 600 mm širokou a zábradlí bude dvoutyčové, kde první tyč je ve výšce 550 
mm a druhá tyč ve výšce 1100 mm nad pracovní podlahu. 
 
3.2 – Pravovnící pracující ve výškách musí být vybaveni podle možností některými 
potřebnými prostředky a pomůckami – ochranné pásy, jistící lana a žebříky. Musí být 
také zdravotně způsobilí pro práci ve výškách. 
 
3.3 – Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz a musí být způsobilí k vykonávání 
jeřábnické práce. Musí zajistit bezpečný a plynulý přesun břemen. Břemena musí být 
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pevně uvázány vazači, kteří mají platný vazačský průkaz. V těsné blízkosti břemena se 
nesmí pohybovat osoby. 
 
3.4 – Lešení bude technicky v pořádku, bez viditelných prasklin v podlaze. Musí být 
správně smontované, dle návodu od výrobce. Při viditelné poruše lešení, se vymění 
lešeňový díl, nebo se zřídí nové lešení. 
 
3.5 – Práce ve výškách nesmí probíhat při vyšší rychlosti než 11 m/s, při práci na 
pojízdném lešení a na žebřících nad 5 m nesmí být rychlost větru vyšší jak 8 m/s. 
Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni 
podle možností některými potřebnými prostředky a pomůckami – ochranné pásy, jistící 
lana a žebříky. 
3.6 – Otvory pro schodiště se během zdících prací musejí dočasně zakrýt poklopy, které 
jsou dostatečně pevné a odolné vůči prolomení a tím zapříčinění pádu předmětů nebo 
pracovníků. Poklopy budou únosné pro pracovníky. 
 
3.7 – Pracovníci musejí být vždy vybaveni ochrannými pomůckami tj. pevná obuv, 
pracovní oděv, pracovní rukavice, ochranná přilba a reflexní vesta. V Případě sváření 
bude mít pracovník svářečskou kuklu. 
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Závěr 
Tématem bakalářské práce byla výstavba hrubé části stavebního objektu divadla 
ve Ždírci nad Doubravou. Výsledkem jsou vypracovaný plán zařízení staveniště, kde je 
umístění potřebných buněk pro pracovníky, vyznačený pojezd pro stroje a dopravu 
konstrukčních prvků. K tomuto plánu byla vypracována textová dokumentace, ve která 
se nacházejí informace o veškerém zařízení na staveništi. Dále jsem podrobně popsal 
postup a sled prací, které budou zapotřebí při montáži panelových stropů 
z prefabrikovaných stropních dílců Spiroll a postup montáže dřevěných příhradových 
vazníků. Také je zde popsáno, které stroje budou při této výstavbě zapotřebí. K průběhu 
jednotlivých prací jsem vytvořil časový harmonogram v programu Contec a výkaz 
výměr jednotlivých materiálů. 
 Přínosem této práce pro mě byl takový, že jsem dokázal pochopit 
návaznosti jednotlivých prací při výstavbě stavebního objektu, naučil jsem se co vše je 
potřeba na staveništi a podmínky, které jsou naléhavé pro práci. Dalším přínosem 
představa, kolik materiálu je potřeba na výstavbu hrubé vrchní stavby a přibližnou 
časovou hodnotu jednotlivých prací. 
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